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Rincian Penawaran

Kode Tender 10083517000

Nama Paket Peningkatan Fungsi Gedung Satuan Pengaman Menjadi Tempat Penyimpanan Untad dan Gedung Koperasi Menjadi Pusat Inovasi UMKM Mahasiswa

Nama Peserta REVORMA INVESTMENT

Jenis Barang
/Jasa

Satuan 
Unit

Volume PPK Peserta

Harga 
Satuan

Total 
sebelum Pajak

Pajak 
(%)

Total setelah 
Pajak

Keterangan Harga 
Satuan

Total 
sebelum Pajak

Pajak 
(%)

Total setelah 
Pajak

Keterangan

PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
DAN LAIN LAIN

Section 1.0. 
Pekerjaan 
Persiapan dan 
Lain-lain

Mobilisasi dan 
Demobilisasi

Ls 1,0 Rp. 
21.000.000,00

Rp. 
21.000.000,00

11,0 Rp. 
23.310.000,00

Rp. 
15.000.000,00

Rp. 
15.000.000,00

11,0 Rp. 
16.650.000,00

Papan Nama 
Pekerjaan

Bh 2,0 Rp. 
680.746,50

Rp. 
1.361.493,00

11,0 Rp. 
1.511.257,23

Rp. 
657.356,39

Rp. 
1.314.712,77

11,0 Rp. 
1.459.331,18

Pembersihan 
dan Perataan 
Lokasi

M2 2.485,0 Rp. 16.343,75 Rp. 
40.614.218,75

11,0 Rp. 
45.081.782,81

Rp. 15.790,09 Rp. 
39.238.367,44

11,0 Rp. 
43.554.587,86

Pagar 
Sementara

M1 316,14 Rp. 
411.514,56

Rp. 
130.096.213,00

11,0 Rp. 
144.406.796,43

Rp. 
399.012,94

Rp. 
126.143.951,75

11,0 Rp. 
140.019.786,44

Direksi Keet M2 60,0 Rp. 
2.094.788,82

Rp. 
125.687.329,20

11,0 Rp. 
139.512.935,41

Rp. 
2.030.987,72

Rp. 
121.859.263,48

11,0 Rp. 
135.263.782,46

Barak Kerja M2 70,0 Rp. 
2.094.788,82

Rp. 
146.635.217,40

11,0 Rp. 
162.765.091,31

Rp. 
2.030.987,72

Rp. 
142.169.140,72

11,0 Rp. 
157.807.746,20

Gudang Bahan 
dan Peralatan

M2 75,0 Rp. 
2.094.788,82

Rp. 
157.109.161,50

11,0 Rp. 
174.391.169,26

Rp. 
2.030.987,72

Rp. 
152.324.079,35

11,0 Rp. 
169.079.728,08

Listrik Kerja Ls 1,0 Rp. 
16.000.000,00

Rp. 
16.000.000,00

11,0 Rp. 
17.760.000,00

Rp. 
6.000.000,00

Rp. 
6.000.000,00

11,0 Rp. 
6.660.000,00

Air Kerja Ls 1,0 Rp. 
38.880.000,00

Rp. 
38.880.000,00

11,0 Rp. 
43.156.800,00

Rp. 
13.500.000,00

Rp. 
13.500.000,00

11,0 Rp. 
14.985.000,00

- Pengujian Kuat 
Tekat Beton

Sample 40,0 Rp. 
135.000,00

Rp. 
5.400.000,00

11,0 Rp. 
5.994.000,00

- Pengujian Tarik 
Besi (10,12, 
D13, D16,)

dimensi 4,0 Rp. 90.000,00 Rp. 
3.600.000,00

11,0 Rp. 
3.996.000,00

Rp. 
975.000,00

Rp. 
3.900.000,00

11,0 Rp. 
4.329.000,00

Dokumentasi, 
Pelaporan dan 
Asbuildrawing

Ls 1,0 Rp. 
850.000,00

Rp. 
3.400.000,00

11,0 Rp. 
3.774.000,00

Rp. 
6.350.000,00

Rp. 
6.350.000,00

11,0 Rp. 
7.048.500,00

Pembuatan 
Dokumen SMKK 
(RKK, RKPPL, 
RMLLP, dan 
RMPK)

Set 1,0 Rp. 
5.000.000,00

Rp. 
5.000.000,00

11,0 Rp. 
5.550.000,00

Rp. 0,00 Rp. 0,00 11,0 Rp. 0,00

Pengarahan 
Keselamatan 
Konstruksi 
(Safety Briefing)

Keg 5,0 Rp. 
300.000,00

Rp. 
1.500.000,00

11,0 Rp. 
1.665.000,00

Pelatihan 
Keselamatan 
Konstruksi, 
antara lain

Keg 5,0 Rp. 
310.000,00

Rp. 
1.550.000,00

11,0 Rp. 
1.720.500,00

Simulasi 
Keselamatan 
konstruksi

Keg 5,0 Rp. 
150.000,00

Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00

Spanduk Lbr 4,0 Rp. Rp. 708.000,00 11,0 Rp. 785.880,00
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(Banner) 177.000,00

Poster\/Leaflet Lbr 4,0 Rp. 
2.500.000,00

Rp. 
2.500.000,00

11,0 Rp. 
2.775.000,00

Rp. 
177.000,00

Rp. 708.000,00 11,0 Rp. 785.880,00

Papan Informasi 
Keselamatan 
Konstruksi

Bh 4,0 Rp. 
185.000,00

Rp. 740.000,00 11,0 Rp. 821.400,00

Pembatas Area 
(Restricted Area)

Roll 2,0 Rp. 
250.000,00

Rp. 
1.250.000,00

11,0 Rp. 
1.387.500,00

Rp. 
293.000,00

Rp. 586.000,00 11,0 Rp. 650.460,00

Perlengkapan 
Keselamatan 
Bencana

Set 2,0 Rp. 
250.000,00

Rp. 
1.250.000,00

11,0 Rp. 
1.387.500,00

Rp. 
500.000,00

Rp. 
1.000.000,00

11,0 Rp. 
1.110.000,00

Helm Pelindung 
(Safety Helmet)

Bh 80,0 Rp. 
250.000,00

Rp. 
1.250.000,00

11,0 Rp. 
1.387.500,00

Rp. 60.078,00 Rp. 
4.806.240,00

11,0 Rp. 
5.334.926,40

Sarung Tangan 
(Safety Gloves)

Psg 100,0 Rp. 
250.000,00

Rp. 
1.000.000,00

11,0 Rp. 
1.110.000,00

Rp. 7.000,00 Rp. 700.000,00 11,0 Rp. 777.000,00

Rompi 
keselamatan 
(Safety Vest)

Bh 80,0 Rp. 
250.000,00

Rp. 
1.000.000,00

11,0 Rp. 
1.110.000,00

Rp. 72.000,00 Rp. 
5.760.000,00

11,0 Rp. 
6.393.600,00

Sepatu Safety 
Pekerja (AP 
Boot)

Psg 80,0 Rp. 
250.000,00

Rp. 
1.000.000,00

11,0 Rp. 
1.110.000,00

Rp. 
145.000,00

Rp. 
11.600.000,00

11,0 Rp. 
12.876.000,00

Sepatu Safety 
Karyawan (King 
805 CX)

Psg 10,0 Rp. 
700.000,00

Rp. 
7.000.000,00

11,0 Rp. 
7.770.000,00

Sepatu Safety 
Direksi 
Lapangan\
/Owner 
(CATERPILLAR)

Psg 10,0 Rp. 
3.300.000,00

Rp. 
33.000.000,00

11,0 Rp. 
36.630.000,00

Pelindung Jatuh Bh 4,0 Rp. 
250.000,00

Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 
300.000,00

Rp. 
1.200.000,00

11,0 Rp. 
1.332.000,00

Petugas 
Keselamatan 
Konstruksi, 
Petugas K3 
Konstruksi

Org\
/Bln

4,0 Rp. 
300.000,00

Rp. 600.000,00 11,0 Rp. 666.000,00 Rp. 
3.500.000,00

Rp. 
14.000.000,00

11,0 Rp. 
15.540.000,00

Peralatan P3K 
(Kotak P3K, Alat 
Pengukur Suhu)

Set 2,0 Rp. 
1.500.000,00

Rp. 
3.000.000,00

11,0 Rp. 
3.330.000,00

Spanduk 
(Banner)

Lbr 2,0 Rp. 62.000,00 Rp. 
4.960.000,00

11,0 Rp. 
5.505.600,00

Rp. 
242.000,00

Rp. 484.000,00 11,0 Rp. 537.240,00

Poster Lbr 2,0 Rp. 7.500,00 Rp. 750.000,00 11,0 Rp. 832.500,00 Rp. 
145.000,00

Rp. 290.000,00 11,0 Rp. 321.900,00

Papan Informasi 
K3

Lbr 2,0 Rp. 75.000,00 Rp. 
6.000.000,00

11,0 Rp. 
6.660.000,00

Rp. 
193.000,00

Rp. 386.000,00 11,0 Rp. 428.460,00

Tongkat 
Pengatur Lalu 
Lintas (Warning 
Lights Stick)

Bh 4,0 Rp. 
150.000,00

Rp. 
12.000.000,00

11,0 Rp. 
13.320.000,00

Rp. 50.000,00 Rp. 200.000,00 11,0 Rp. 222.000,00

Lampu Putar 
(Rotary Lamp)

Bh 4,0 Rp. 
850.000,00

Rp. 
8.500.000,00

11,0 Rp. 
9.435.000,00

Rp. 
500.000,00

Rp. 
2.000.000,00

11,0 Rp. 
2.220.000,00

Alat Pemadam 
Api Ringan 
(APAR)

Bh 2,0 Rp. 
3.500.000,00

Rp. 
35.000.000,00

11,0 Rp. 
38.850.000,00

Rp. 
469.965,00

Rp. 939.930,00 11,0 Rp. 
1.043.322,30

Sirine Bh 2,0 Rp. 
350.000,00

Rp. 
1.400.000,00

11,0 Rp. 
1.554.000,00

Rp. 
374.000,00

Rp. 748.000,00 11,0 Rp. 830.280,00

Bendera K3 Bh 2,0 Rp. 55.000,00 Rp. 110.000,00 11,0 Rp. 122.100,00

Asuransi ( BPJS 
Ketenagakerjaan 
dan Kesehatan 
Kerja)

Ls 1,0 Rp. 
3.000.000,00

Rp. 
12.000.000,00

11,0 Rp. 
13.320.000,00

Rp. 
8.000.000,00

Rp. 
8.000.000,00

11,0 Rp. 
8.880.000,00

Pek. 
Pembongkaran 
Atap Gedung 
Eksisting

m2 161,12 Rp. 16.541,08 Rp. 
2.665.098,17

11,0 Rp. 
2.958.258,96

Pek. m3 25,58 Rp. Rp. 11,0 Rp. Rp. 49.800,60 Rp. 11,0 Rp. 
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Pembongkaran 
Pondasi Batu 
Eksisting

2.000.000,00 4.000.000,00 4.440.000,00 1.273.899,35 1.414.028,28

Pek. 
Pembongkaran 
Struktur Beton 
Bertulang 
Eksisting

m3 12,0 Rp. 49.800,60 Rp. 597.607,20 11,0 Rp. 663.343,99

Pek. 
Pembongkaran 
Dinding Eksisting

m2 217,43 Rp. 
250.000,00

Rp. 500.000,00 11,0 Rp. 555.000,00 Rp. 29.334,60 Rp. 
6.378.222,08

11,0 Rp. 
7.079.826,51

Pek. 
Pembongkaran 
Plafond Eksisting

m2 161,12 Rp. 
150.000,00

Rp. 300.000,00 11,0 Rp. 333.000,00 Rp. 20.595,62 Rp. 
3.318.365,97

11,0 Rp. 
3.683.386,23

Pek. 
Pembongkaran 
Lantai Keramik 
Eksisting

m2 161,12 Rp. 
200.000,00

Rp. 400.000,00 11,0 Rp. 444.000,00 Rp. 20.595,62 Rp. 
3.318.365,97

11,0 Rp. 
3.683.386,23

Pek. 
Pembongkaran 
Paving Block

m2 798,46 Rp. 85.000,00 Rp. 340.000,00 11,0 Rp. 377.400,00 Rp. 21.937,28 Rp. 
17.516.038,99

11,0 Rp. 
19.442.803,28

Pengukuran dan 
Pas Bouwplank

M1 78,0 Rp. 
580.000,00

Rp. 
2.320.000,00

11,0 Rp. 
2.575.200,00

Rp. 80.700,80 Rp. 
6.294.662,67

11,0 Rp. 
6.987.075,56

Galian Tanah M3 72,85 Rp. 
107.969,52

Rp. 
7.865.579,53

11,0 Rp. 
8.730.793,28

Urugan Tanah 
Kembali Bekas 
Galian

M3 45,36 Rp. 71.915,25 Rp. 
3.262.075,74

11,0 Rp. 
3.620.904,07

Urugan Pasir M3 2,06 Rp. 
485.000,00

Rp. 970.000,00 11,0 Rp. 
1.076.700,00

Rp. 
264.898,26

Rp. 545.690,42 11,0 Rp. 605.716,36

Urugan Sirtu 
Dipadatkan

M3 170,43 Rp. 
400.000,00

Rp. 800.000,00 11,0 Rp. 888.000,00 Rp. 
271.242,72

Rp. 
46.227.896,77

11,0 Rp. 
51.312.965,41

Urugan Pasir 
Perata T.15 cm

M3 35,02 Rp. 75.000,00 Rp. 150.000,00 11,0 Rp. 166.500,00 Rp. 
264.898,26

Rp. 
9.276.737,07

11,0 Rp. 
10.297.178,14

Galian Tanah M3 13,03 Rp. 
9.500.000,00

Rp. 
9.500.000,00

11,0 Rp. 
10.545.000,00

Rp. 
107.969,52

Rp. 
1.406.842,85

11,0 Rp. 
1.561.595,56

Urugan Tanah 
Kembali Bekas 
Galian

M3 4,34 Rp. 71.915,25 Rp. 312.112,18 11,0 Rp. 346.444,53

Urugan Pasir M3 1,14 Rp. 17.145,94 Rp. 
2.762.553,85

11,0 Rp. 
3.066.434,78

Rp. 
264.898,26

Rp. 301.984,02 11,0 Rp. 335.202,26

Galian Tanah M3 3,01 Rp. 50.990,90 Rp. 
1.304.347,22

11,0 Rp. 
1.447.825,42

Rp. 
107.969,52

Rp. 324.988,26 11,0 Rp. 360.736,96

Urugan Tanah 
Kembali Bekas 
Galian

M3 1,0 Rp. 50.990,90 Rp. 611.890,80 11,0 Rp. 679.198,79 Rp. 71.915,25 Rp. 71.915,25 11,0 Rp. 79.825,93

Urugan Pasir M3 0,26 Rp. 30.092,55 Rp. 
6.543.023,15

11,0 Rp. 
7.262.755,69

Rp. 
264.898,26

Rp. 68.873,55 11,0 Rp. 76.449,64

Galian Tanah M3 25,31 Rp. 20.964,45 Rp. 
3.377.792,18

11,0 Rp. 
3.749.349,32

Rp. 
107.969,52

Rp. 
2.732.708,55

11,0 Rp. 
3.033.306,49

Urugan Tanah 
Kembali Bekas 
Galian

M3 8,44 Rp. 20.964,45 Rp. 
3.377.792,18

11,0 Rp. 
3.749.349,32

Rp. 71.915,25 Rp. 606.964,71 11,0 Rp. 673.730,83

Urugan Pasir M3 2,22 Rp. 22.355,37 Rp. 
17.849.868,73

11,0 Rp. 
19.813.354,29

Rp. 
264.898,26

Rp. 588.074,14 11,0 Rp. 652.762,29

Galian Tanah M3 1,12 Rp. 
107.969,52

Rp. 120.925,86 11,0 Rp. 134.227,71

Urugan Pasir M3 0,28 Rp. 
264.898,26

Rp. 74.171,51 11,0 Rp. 82.330,38

Galian Tanah M3 0,26 Rp. 82.908,90 Rp. 
6.466.894,20

11,0 Rp. 
7.178.252,56

Rp. 
107.969,52

Rp. 28.072,08 11,0 Rp. 31.160,00

Urugan Pasir M3 0,06 Rp. 
264.898,26

Rp. 15.893,90 11,0 Rp. 17.642,22

Galian Tanah M3 0,89 Rp. Rp. 96.092,87 11,0 Rp. 106.663,09
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107.969,52

Lantai Beton T = 
7 cm fc 15 Mpa 
(Bawah 
Keramik) Semi 
Mekanis

M3 23,84 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 
32.654.796,81

11,0 Rp. 
36.246.824,46

Pek. Timbunan 
Sirtu

M3 161,99 Rp. 
271.242,72

Rp. 
43.938.608,21

11,0 Rp. 
48.771.855,12

Pekerjaan 
Pembesian 
Wiremesh M8

Kg 33,5 Rp. 
111.529,51

Rp. 
8.124.924,80

11,0 Rp. 
9.018.666,53

Rp. 19.778,04 Rp. 662.564,42 11,0 Rp. 735.446,51

Lantai Kerja T = 
10 Cm Beton fc 
10 Mpa Semi 
Mekanis

M3 4,12 Rp. 74.289,75 Rp. 
3.369.783,06

11,0 Rp. 
3.740.459,20

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 
5.451.225,51

11,0 Rp. 
6.050.860,31

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 14,41 Rp. 
272.273,85

Rp. 560.884,13 11,0 Rp. 622.581,39 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
35.890.353,59

11,0 Rp. 
39.838.292,48

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.715,46 Rp. 25.208,75 Rp. 
43.244.594,32

11,0 Rp. 
48.001.499,69

Bekisting 
Pondasi 3 x 
Pakai

M2 41,16 Rp. 
278.739,75

Rp. 
47.505.615,59

11,0 Rp. 
52.731.233,31

Rp. 
184.335,32

Rp. 
7.587.241,96

11,0 Rp. 
8.421.838,57

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 5,96 Rp. 
272.273,85

Rp. 
9.535.030,23

11,0 Rp. 
10.583.883,55

Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
14.844.310,02

11,0 Rp. 
16.477.184,12

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.434,4 Rp. 25.208,75 Rp. 
36.159.424,34

11,0 Rp. 
40.136.961,02

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 348,43 Rp. 
111.529,51

Rp. 
1.453.229,52

11,0 Rp. 
1.613.084,76

Rp. 19.920,33 Rp. 
6.940.840,92

11,0 Rp. 
7.704.333,42

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 59,64 Rp. 74.289,75 Rp. 322.417,52 11,0 Rp. 357.883,44 Rp. 
242.844,94

Rp. 
14.483.272,15

11,0 Rp. 
16.076.432,08

Aanstamping 
Batu Kali

M3 5,72 Rp. 
272.273,85

Rp. 310.392,19 11,0 Rp. 344.535,33 Rp. 
568.218,93

Rp. 
3.250.212,30

11,0 Rp. 
3.607.735,65

Pas. Batu Kali 1 
Pc 4 Ps

M3 11,84 Rp. 
983.648,09

Rp. 
11.646.393,40

11,0 Rp. 
12.927.496,68

Aanstamping 
Batu Kali

M3 1,32 Rp. 
111.529,51

Rp. 335.703,83 11,0 Rp. 372.631,25 Rp. 
568.218,93

Rp. 750.048,99 11,0 Rp. 832.554,38

Pas. Batu Kali 1 
Pc 4 Ps

M3 2,38 Rp. 74.289,75 Rp. 74.289,75 11,0 Rp. 82.461,62 Rp. 
983.648,09

Rp. 
2.341.082,46

11,0 Rp. 
2.598.601,53

Aanstamping 
Batu Kali

M3 11,1 Rp. 
272.273,85

Rp. 70.791,20 11,0 Rp. 78.578,23 Rp. 
568.218,93

Rp. 
6.307.230,16

11,0 Rp. 
7.001.025,48

Pas. Batu Kali 1 
Pc 4 Ps

M3 23,68 Rp. 
983.648,09

Rp. 
23.292.786,81

11,0 Rp. 
25.854.993,35

Aanstamping 
Batu Kali

M3 1,4 Rp. 
111.529,51

Rp. 
2.822.811,90

11,0 Rp. 
3.133.321,21

Rp. 
568.218,93

Rp. 795.506,51 11,0 Rp. 883.012,22

Pas. Batu Kali 1 
Pc 4 Ps

M3 7,29 Rp. 74.289,75 Rp. 627.005,49 11,0 Rp. 695.976,09 Rp. 
983.648,09

Rp. 
7.170.794,59

11,0 Rp. 
7.959.581,99

Aanstamping 
Batu Kali

M3 0,37 Rp. 
272.273,85

Rp. 604.447,95 11,0 Rp. 670.937,22 Rp. 
568.218,93

Rp. 210.241,01 11,0 Rp. 233.367,52

Pas. Batu Kali 1 
Pc 4 Ps

M3 0,21 Rp. 
983.648,09

Rp. 206.566,10 11,0 Rp. 229.288,37

Pas. Pondasi 1\
/2 Bata 1 Pc 3 
Ps (Undakan 
Tangga)

M2 19,5 Rp. 
111.529,51

Rp. 124.913,05 11,0 Rp. 138.653,49 Rp. 
183.240,39

Rp. 
3.573.187,63

11,0 Rp. 
3.966.238,26

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 10,88 Rp. 
272.273,85

Rp. 76.236,68 11,0 Rp. 84.622,71 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
27.098.337,75

11,0 Rp. 
30.079.154,91

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 786,73 Rp. 25.208,75 Rp. 
19.832.476,24

11,0 Rp. 
22.014.048,62

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.251,24 Rp. 
111.529,51

Rp. 28.997,67 11,0 Rp. 32.187,42 Rp. 19.920,33 Rp. 
24.925.114,91

11,0 Rp. 
27.666.877,55

Bekisting Sloof 3 
x Pakai

M2 87,04 Rp. 
272.273,85

Rp. 16.336,43 11,0 Rp. 18.133,44 Rp. 
190.304,63

Rp. 
16.564.115,12

11,0 Rp. 
18.386.167,78
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Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 1,09 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
2.714.815,09

11,0 Rp. 
3.013.444,75

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 86,02 Rp. 
111.529,51

Rp. 99.261,26 11,0 Rp. 110.180,00 Rp. 25.208,75 Rp. 
2.168.456,28

11,0 Rp. 
2.406.986,47

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 87,2 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.737.052,86

11,0 Rp. 
1.928.128,67

Bekisting Sloof 3 
x Pakai

M2 10,88 Rp. 
190.304,63

Rp. 
2.070.514,39

11,0 Rp. 
2.298.270,97

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,05 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 
33.596.336,43

11,0 Rp. 
37.291.933,44

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 68.487,41 11,0 Rp. 76.021,02

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 6,49 Rp. 
278.739,75

Rp. 
45.153.052,10

11,0 Rp. 
50.119.887,83

Rp. 19.920,33 Rp. 129.282,95 11,0 Rp. 143.504,07

Bekisting Sloof 3 
x Pakai

M2 0,53 Rp. 20.721,16 Rp. 694.158,86 11,0 Rp. 770.516,33 Rp. 
190.304,63

Rp. 100.861,45 11,0 Rp. 111.956,21

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 13,44 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
33.474.417,23

11,0 Rp. 
37.156.603,12

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.869,35 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 
5.608.552,00

11,0 Rp. 
6.225.492,72

Rp. 25.208,75 Rp. 
47.123.968,14

11,0 Rp. 
52.307.604,63

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.035,72 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
37.029.774,72

11,0 Rp. 
41.103.049,93

Rp. 19.920,33 Rp. 
20.631.885,18

11,0 Rp. 
22.901.392,55

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 120,96 Rp. 26.183,11 Rp. 
44.916.077,88

11,0 Rp. 
49.856.846,45

Rp. 
242.844,94

Rp. 
29.374.523,79

11,0 Rp. 
32.605.721,41

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,92 Rp. 
190.744,49

Rp. 
7.851.043,21

11,0 Rp. 
8.714.657,96

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 
1.260.168,33

11,0 Rp. 
1.398.786,85

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 176,19 Rp. 19.920,33 Rp. 
3.509.763,11

11,0 Rp. 
3.895.837,05

Bekisting Sloof 3 
x Pakai

M2 32,44 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
15.315.576,50

11,0 Rp. 
17.000.289,91

Rp. 
242.844,94

Rp. 
7.877.889,81

11,0 Rp. 
8.744.457,69

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,03 Rp. 26.183,11 Rp. 
37.557.052,98

11,0 Rp. 
41.688.328,81

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 41.092,45 11,0 Rp. 45.612,61

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 5,45 Rp. 20.663,11 Rp. 
7.199.647,42

11,0 Rp. 
7.991.608,63

Rp. 19.920,33 Rp. 108.565,80 11,0 Rp. 120.508,04

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 1,06 Rp. 
251.266,16

Rp. 
14.985.513,78

11,0 Rp. 
16.633.920,30

Rp. 
242.844,94

Rp. 257.415,64 11,0 Rp. 285.731,35

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 1,33 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 
1.821.765,09

11,0 Rp. 
2.022.159,25

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 120,77 Rp. 
585.281,77

Rp. 
3.347.811,72

11,0 Rp. 
3.716.071,01

Rp. 19.920,33 Rp. 
2.405.778,37

11,0 Rp. 
2.670.413,99

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 5,31 Rp. 
1.012.468,71

Rp. 
11.987.629,53

11,0 Rp. 
13.306.268,77

Rp. 
242.844,94

Rp. 
1.289.506,62

11,0 Rp. 
1.431.352,35

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,29 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 722.290,25 11,0 Rp. 801.742,18

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 26,01 Rp. 
585.281,77

Rp. 772.571,94 11,0 Rp. 857.554,85 Rp. 25.208,75 Rp. 655.679,47 11,0 Rp. 727.804,21

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 32,65 Rp. 
1.012.468,71

Rp. 
2.409.675,53

11,0 Rp. 
2.674.739,84

Rp. 19.920,33 Rp. 650.398,81 11,0 Rp. 721.942,67

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 3,8 Rp. 
246.816,68

Rp. 937.903,37 11,0 Rp. 
1.041.072,74

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 3,7 Rp. 
585.281,77

Rp. 
6.496.627,65

11,0 Rp. 
7.211.256,69

Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
9.215.427,36

11,0 Rp. 
10.229.124,37

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 589,87 Rp. 
1.012.468,71

Rp. 
23.975.259,05

11,0 Rp. 
26.612.537,55

Rp. 25.208,75 Rp. 
14.869.882,63

11,0 Rp. 
16.505.569,71

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 74,57 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.485.459,08

11,0 Rp. 
1.648.859,58
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Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 18,47 Rp. 
585.281,77

Rp. 819.394,48 11,0 Rp. 909.527,87 Rp. 
246.816,68

Rp. 
4.558.704,02

11,0 Rp. 
5.060.161,47

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,71 Rp. 
1.012.468,71

Rp. 
7.380.896,90

11,0 Rp. 
8.192.795,55

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 972.521,21 11,0 Rp. 
1.079.498,55

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 178,2 Rp. 19.920,33 Rp. 
3.549.802,98

11,0 Rp. 
3.940.281,30

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 17,54 Rp. 
585.281,77

Rp. 216.554,25 11,0 Rp. 240.375,22 Rp. 
246.816,68

Rp. 
4.329.164,51

11,0 Rp. 
4.805.372,61

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,09 Rp. 
1.012.468,71

Rp. 212.618,43 11,0 Rp. 236.006,46 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 224.159,04 11,0 Rp. 248.816,54

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 9,09 Rp. 
184.467,47

Rp. 
3.597.115,67

11,0 Rp. 
3.992.798,39

Rp. 25.208,75 Rp. 229.147,50 11,0 Rp. 254.353,72

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 12,15 Rp. 19.920,33 Rp. 242.032,02 11,0 Rp. 268.655,54

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 1,8 Rp. 
246.816,68

Rp. 444.270,02 11,0 Rp. 493.139,72

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,37 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
27.958.636,29

11,0 Rp. 
31.034.086,28

Rp. 
2.490.656,04

Rp. 921.542,74 11,0 Rp. 
1.022.912,44

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 33,81 Rp. 26.183,11 Rp. 
20.599.038,13

11,0 Rp. 
22.864.932,32

Rp. 25.208,75 Rp. 852.307,68 11,0 Rp. 946.061,53

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 47,42 Rp. 20.663,11 Rp. 
25.854.509,76

11,0 Rp. 
28.698.505,83

Rp. 19.920,33 Rp. 944.622,09 11,0 Rp. 
1.048.530,52

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 5,03 Rp. 
196.873,99

Rp. 
17.135.912,09

11,0 Rp. 
19.020.862,42

Rp. 
246.816,68

Rp. 
1.241.487,89

11,0 Rp. 
1.378.051,55

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,16 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 398.504,97 11,0 Rp. 442.340,51

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 14,77 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
2.801.003,08

11,0 Rp. 
3.109.113,42

Rp. 25.208,75 Rp. 372.333,17 11,0 Rp. 413.289,82

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 20,77 Rp. 26.183,11 Rp. 
2.252.271,12

11,0 Rp. 
2.500.020,95

Rp. 19.920,33 Rp. 413.745,27 11,0 Rp. 459.257,25

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 3,45 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.801.823,19

11,0 Rp. 
2.000.023,74

Rp. 
246.816,68

Rp. 851.517,54 11,0 Rp. 945.184,46

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,15 Rp. 
196.873,99

Rp. 
2.141.989,01

11,0 Rp. 
2.377.607,80

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 205.462,23 11,0 Rp. 228.063,07

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 37,66 Rp. 19.920,33 Rp. 750.199,66 11,0 Rp. 832.721,63

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 3,83 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 70.462,12 11,0 Rp. 78.212,95 Rp. 
246.816,68

Rp. 945.307,87 11,0 Rp. 
1.049.291,74

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,21 Rp. 20.663,11 Rp. 134.103,58 11,0 Rp. 148.854,98 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 523.037,77 11,0 Rp. 580.571,92

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 18,32 Rp. 
196.873,99

Rp. 104.343,21 11,0 Rp. 115.820,97 Rp. 25.208,75 Rp. 461.824,21 11,0 Rp. 512.624,88

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 26,6 Rp. 19.920,33 Rp. 529.880,80 11,0 Rp. 588.167,69

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 3,45 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
34.537.138,94

11,0 Rp. 
38.336.224,23

Rp. 
246.816,68

Rp. 851.517,54 11,0 Rp. 945.184,46

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,06 Rp. 26.183,11 Rp. 
48.945.396,68

11,0 Rp. 
54.329.390,31

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 82.184,89 11,0 Rp. 91.225,23

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 15,74 Rp. 20.663,11 Rp. 
21.401.196,29

11,0 Rp. 
23.755.327,88

Rp. 19.920,33 Rp. 313.546,01 11,0 Rp. 348.036,07

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 1,5 Rp. 
251.266,16

Rp. 
30.393.154,71

11,0 Rp. 
33.736.401,73

Rp. 
246.816,68

Rp. 370.225,02 11,0 Rp. 410.949,77

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,23 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 572.850,89 11,0 Rp. 635.864,49

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 42,5 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 
1.296.502,92

11,0 Rp. 
1.439.118,24

Rp. 19.920,33 Rp. 846.614,07 11,0 Rp. 939.741,61
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Bekisting Plat 
Lantai 3 x Pakai

M2 3,62 Rp. 20.663,11 Rp. 
3.640.633,35

11,0 Rp. 
4.041.103,02

Rp. 
276.901,63

Rp. 
1.002.383,89

11,0 Rp. 
1.112.646,11

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 10,74 Rp. 
251.266,16

Rp. 
8.151.074,23

11,0 Rp. 
9.047.692,40

Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
26.749.645,91

11,0 Rp. 
29.692.106,96

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.351,57 Rp. 25.208,75 Rp. 
34.071.383,97

11,0 Rp. 
37.819.236,20

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 673,16 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 42.277,27 11,0 Rp. 46.927,77 Rp. 19.920,33 Rp. 
13.409.569,99

11,0 Rp. 
14.884.622,69

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 112,79 Rp. 20.663,11 Rp. 112.613,95 11,0 Rp. 125.001,48 Rp. 
246.816,68

Rp. 
27.838.452,99

11,0 Rp. 
30.900.682,82

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,81 Rp. 
251.266,16

Rp. 266.342,13 11,0 Rp. 295.639,76 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
2.017.431,40

11,0 Rp. 
2.239.348,85

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 8,5 Rp. 25.208,75 Rp. 214.274,34 11,0 Rp. 237.844,51

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 69,13 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 
1.874.292,26

11,0 Rp. 
2.080.464,41

Rp. 19.920,33 Rp. 
1.377.092,48

11,0 Rp. 
1.528.572,65

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 10,82 Rp. 20.663,11 Rp. 
2.495.483,79

11,0 Rp. 
2.769.987,01

Rp. 
246.816,68

Rp. 
2.670.556,44

11,0 Rp. 
2.964.317,65

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 1,23 Rp. 
251.266,16

Rp. 
1.334.223,31

11,0 Rp. 
1.480.987,87

Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
3.063.506,93

11,0 Rp. 
3.400.492,70

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 204,89 Rp. 19.920,33 Rp. 
4.081.476,61

11,0 Rp. 
4.530.439,04

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 20,72 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 745.221,00 11,0 Rp. 827.195,31 Rp. 
246.816,68

Rp. 
5.114.041,55

11,0 Rp. 
5.676.586,12

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 8,12 Rp. 26.183,11 Rp. 681.022,69 11,0 Rp. 755.935,19 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
20.224.127,07

11,0 Rp. 
22.448.781,05

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.887,63 Rp. 20.663,11 Rp. 674.650,54 11,0 Rp. 748.862,10 Rp. 25.208,75 Rp. 
47.584.784,00

11,0 Rp. 
52.819.110,24

Bekisting Plat M2 67,69 Rp. 
255.344,48

Rp. 970.309,02 11,0 Rp. 
1.077.043,02

Rp. 
276.901,63

Rp. 
18.743.471,08

11,0 Rp. 
20.805.252,90

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 1,84 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
4.582.807,12

11,0 Rp. 
5.086.915,90

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 291,73 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
9.507.992,12

11,0 Rp. 
10.553.871,25

Rp. 19.920,33 Rp. 
5.811.358,15

11,0 Rp. 
6.450.607,55

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 18,35 Rp. 26.183,11 Rp. 
15.444.631,10

11,0 Rp. 
17.143.540,52

Rp. 
246.816,68

Rp. 
4.529.086,02

11,0 Rp. 
5.027.285,48

Water Proofing 
Coating 2 Lapis 
(Pelapis Anti 
Bocor)

M3 23,68 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.540.848,11

11,0 Rp. 
1.710.341,41

Rp. 90.007,27 Rp. 
2.131.372,19

11,0 Rp. 
2.365.823,13

Plesteran 1 Pc 3 
Ps

M4 23,68 Rp. 
255.344,48

Rp. 
4.716.212,55

11,0 Rp. 
5.234.995,93

Rp. 66.794,14 Rp. 
1.581.685,17

11,0 Rp. 
1.755.670,54

Acian Semen M5 23,68 Rp. 53.896,45 Rp. 
1.276.267,98

11,0 Rp. 
1.416.657,46

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 14,11 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 
1.000.562,03

11,0 Rp. 
1.110.623,86

Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
35.143.156,77

11,0 Rp. 
39.008.904,02

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.672,35 Rp. 20.663,11 Rp. 
3.682.166,20

11,0 Rp. 
4.087.204,48

Rp. 25.208,75 Rp. 
42.157.845,30

11,0 Rp. 
46.795.208,29

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.077,64 Rp. 
255.344,48

Rp. 
4.478.742,18

11,0 Rp. 
4.971.403,82

Rp. 19.920,33 Rp. 
21.466.945,46

11,0 Rp. 
23.828.309,46

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 127,68 Rp. 
242.844,94

Rp. 
31.006.441,78

11,0 Rp. 
34.417.150,37

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 1,52 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 231.275,48 11,0 Rp. 256.715,79 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 
2.082.017,25

11,0 Rp. 
2.311.039,14

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 266,85 Rp. 26.183,11 Rp. 238.004,47 11,0 Rp. 264.184,96 Rp. 19.920,33 Rp. 
5.315.740,32

11,0 Rp. 
5.900.471,75

Bekisting Kolom M2 55,44 Rp. 20.663,11 Rp. 251.056,79 11,0 Rp. 278.673,03 Rp. Rp. 11,0 Rp. 
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3 x Pakai 242.844,94 13.463.323,40 14.944.288,98

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,13 Rp. 
255.344,48

Rp. 459.620,06 11,0 Rp. 510.178,27 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 178.067,26 11,0 Rp. 197.654,66

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 36,54 Rp. 19.920,33 Rp. 727.888,89 11,0 Rp. 807.956,67

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 3,28 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 950.799,21 11,0 Rp. 
1.055.387,13

Rp. 
246.816,68

Rp. 809.558,70 11,0 Rp. 898.610,16

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,14 Rp. 26.183,11 Rp. 885.250,95 11,0 Rp. 982.628,55 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 191.764,75 11,0 Rp. 212.858,87

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 32,33 Rp. 20.663,11 Rp. 979.844,68 11,0 Rp. 
1.087.627,59

Rp. 19.920,33 Rp. 644.024,30 11,0 Rp. 714.866,97

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 4,08 Rp. 
255.344,48

Rp. 
1.284.382,73

11,0 Rp. 
1.425.664,84

Rp. 
246.816,68

Rp. 
1.007.012,04

11,0 Rp. 
1.117.783,37

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,94 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 
1.287.563,30

11,0 Rp. 
1.429.195,26

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 238,16 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 411.156,42 11,0 Rp. 456.383,62 Rp. 19.920,33 Rp. 
4.744.226,02

11,0 Rp. 
5.266.090,88

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 23,25 Rp. 26.183,11 Rp. 386.724,53 11,0 Rp. 429.264,23 Rp. 
246.816,68

Rp. 
5.738.487,74

11,0 Rp. 
6.369.721,39

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,64 Rp. 20.663,11 Rp. 429.172,79 11,0 Rp. 476.381,80 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 876.638,84 11,0 Rp. 973.069,11

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 177,88 Rp. 
255.344,48

Rp. 880.938,46 11,0 Rp. 977.841,69 Rp. 19.920,33 Rp. 
3.543.428,47

11,0 Rp. 
3.933.205,60

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 15,94 Rp. 
246.816,68

Rp. 
3.934.257,83

11,0 Rp. 
4.367.026,19

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 0,52 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 211.386,35 11,0 Rp. 234.638,84 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
1.295.141,14

11,0 Rp. 
1.437.606,67

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 91,14 Rp. 20.663,11 Rp. 778.172,72 11,0 Rp. 863.771,72 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.815.538,96

11,0 Rp. 
2.015.248,25

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 8,65 Rp. 
255.344,48

Rp. 977.969,36 11,0 Rp. 
1.085.545,99

Rp. 
246.816,68

Rp. 
2.134.964,26

11,0 Rp. 
2.369.810,32

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,36 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 493.109,35 11,0 Rp. 547.351,38

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 77,5 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 539.642,80 11,0 Rp. 599.003,50 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.543.825,65

11,0 Rp. 
1.713.646,47

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 8,41 Rp. 26.183,11 Rp. 479.674,58 11,0 Rp. 532.438,78 Rp. 
246.816,68

Rp. 
2.075.728,25

11,0 Rp. 
2.304.058,36

Beton Ready 
Mixed fc 25 Mpa

M3 9,9 Rp. 20.663,11 Rp. 549.638,73 11,0 Rp. 610.098,99 Rp. 
2.490.656,04

Rp. 
24.657.494,83

11,0 Rp. 
27.369.819,26

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 794,85 Rp. 
255.344,48

Rp. 880.938,46 11,0 Rp. 977.841,69 Rp. 25.208,75 Rp. 
20.037.171,25

11,0 Rp. 
22.241.260,09

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 1.097,91 Rp. 19.920,33 Rp. 
21.870.730,56

11,0 Rp. 
24.276.510,93

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 114,24 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 84.554,54 11,0 Rp. 93.855,54 Rp. 
246.816,68

Rp. 
28.196.337,18

11,0 Rp. 
31.297.934,27

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,2 Rp. 20.663,11 Rp. 325.237,35 11,0 Rp. 361.013,46 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 273.949,64 11,0 Rp. 304.084,10

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 46,43 Rp. 
255.344,48

Rp. 383.016,72 11,0 Rp. 425.148,56 Rp. 19.920,33 Rp. 924.900,97 11,0 Rp. 
1.026.640,07

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 3,96 Rp. 
242.844,94

Rp. 961.665,96 11,0 Rp. 
1.067.449,21

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,16 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 591.037,35 11,0 Rp. 656.051,46 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 219.159,71 11,0 Rp. 243.267,28
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Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 29,95 Rp. 20.663,11 Rp. 878.182,18 11,0 Rp. 974.782,21 Rp. 19.920,33 Rp. 596.613,91 11,0 Rp. 662.241,44

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 3,82 Rp. 
286.236,80

Rp. 
1.036.177,22

11,0 Rp. 
1.150.156,71

Rp. 
246.816,68

Rp. 942.839,71 11,0 Rp. 
1.046.552,07

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,26 Rp. 
1.369.748,19

Rp. 356.134,53 11,0 Rp. 395.309,33

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 61,92 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
27.598.874,42

11,0 Rp. 
30.634.750,61

Rp. 19.920,33 Rp. 
1.233.466,89

11,0 Rp. 
1.369.148,25

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 6,51 Rp. 26.183,11 Rp. 
35.388.305,98

11,0 Rp. 
39.281.019,64

Rp. 
246.816,68

Rp. 
1.606.776,57

11,0 Rp. 
1.783.521,99

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,39 Rp. 20.663,11 Rp. 
13.909.579,13

11,0 Rp. 
15.439.632,83

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 534.201,79 11,0 Rp. 592.963,99

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 102,6 Rp. 
255.344,48

Rp. 
28.800.303,90

11,0 Rp. 
31.968.337,33

Rp. 19.920,33 Rp. 
2.043.825,96

11,0 Rp. 
2.268.646,81

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 9,79 Rp. 
246.816,68

Rp. 
2.416.335,27

11,0 Rp. 
2.682.132,15

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,17 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
2.081.479,36

11,0 Rp. 
2.310.442,09

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 232.857,19 11,0 Rp. 258.471,48

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 39,06 Rp. 26.183,11 Rp. 222.556,43 11,0 Rp. 247.037,64 Rp. 19.920,33 Rp. 778.088,13 11,0 Rp. 863.677,82

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 4,1 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.428.440,79

11,0 Rp. 
1.585.569,28

Rp. 
246.816,68

Rp. 
1.011.948,38

11,0 Rp. 
1.123.262,70

Rangka Baja 
Ringan C Truss 
75 . 0,75 mm + 
Reng R.32 tebal 
0,45 mm

m2 286,27 Rp. 
255.344,48

Rp. 
2.762.827,27

11,0 Rp. 
3.066.738,27

Rp. 
476.629,11

Rp. 
136.444.615,73

11,0 Rp. 
151.453.523,45

Atap Spandek 
Zincalume T = 
0,35 mm

m2 286,27 Rp. 
185.639,19

Rp. 
53.142.930,95

11,0 Rp. 
58.988.653,36

Lisplank GRC 30 
Cm

M 21,0 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
3.160.764,95

11,0 Rp. 
3.508.449,09

Rp. 80.988,51 Rp. 
1.700.758,62

11,0 Rp. 
1.887.842,07

Pek. Pas. 
Talang Air Seng 
Plat, lebar 90 cm

M 21,0 Rp. 20.663,11 Rp. 
4.233.664,61

11,0 Rp. 
4.699.367,71

Rp. 
151.376,91

Rp. 
3.178.915,13

11,0 Rp. 
3.528.595,80

Pas. Dinding 1\
/2 Bata 1 Pc 4 Ps

m2 271,75 Rp. 
255.344,48

Rp. 
5.290.737,63

11,0 Rp. 
5.872.718,76

Rp. 
191.277,27

Rp. 
51.979.598,98

11,0 Rp. 
57.697.354,87

Plesteran 
Dinding 1 Pc 5 
Psr

m2 543,49 Rp. 62.396,17 Rp. 
33.911.692,87

11,0 Rp. 
37.641.979,08

Plesteran 
Dinding Trasram 
1 Pc 3 Psr

m2 23,15 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
20.866.188,11

11,0 Rp. 
23.161.468,80

Rp. 66.794,14 Rp. 
1.546.284,28

11,0 Rp. 
1.716.375,55

Plesteran Sloof, 
Kolom & Balok 
Beton 1 Pc 5 Psr

m2 86,02 Rp. 26.183,11 Rp. 
49.424.023,93

11,0 Rp. 
54.860.666,56

Rp. 62.396,17 Rp. 
5.367.318,30

11,0 Rp. 
5.957.723,31

Plesteran Kaki 
Pondasi 1 Pc 3 
Psr

m2 14,66 Rp. 
286.236,80

Rp. 
19.375.368,99

11,0 Rp. 
21.506.659,58

Rp. 66.794,14 Rp. 979.202,05 11,0 Rp. 
1.086.914,28

Acian Dinding 
Bata, Kolom & 
Kaki Pondasi

m2 633,74 Rp. 53.896,45 Rp. 
34.156.337,52

11,0 Rp. 
37.913.534,65

Granite Tile 60 x 
60 cm Polished

m2 95,68 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
4.728.298,78

11,0 Rp. 
5.248.411,65

Rp. 
376.067,21

Rp. 
35.982.110,82

11,0 Rp. 
39.940.143,01

Granite Tile 60 x 
60 cm 
Unpolished

m2 170,46 Rp. 20.663,11 Rp. 
6.028.049,08

11,0 Rp. 
6.691.134,48

Rp. 
440.741,48

Rp. 
75.128.792,21

11,0 Rp. 
83.392.959,35

Granite Tile 60 x 
60 cm 
Unpolished 
(Lantai Km\/Wc)

m2 3,11 Rp. 
255.344,48

Rp. 
4.685.571,21

11,0 Rp. 
5.200.984,04

Rp. 
440.741,48

Rp. 
1.370.705,99

11,0 Rp. 
1.521.483,65

Granite Tile 30 x 
60 cm Polised 

m2 11,29 Rp. 94.060,29 Rp. 
2.227.347,67

11,0 Rp. 
2.472.355,91

Rp. 
342.867,34

Rp. 
3.870.972,26

11,0 Rp. 
4.296.779,21
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(Dinding Km\
/Wc)

Step Nossing 
Tangga 10 x 60 
cm Ex.Granite 
Tile 60 x 60 cm

m2 3,96 Rp. 69.052,06 Rp. 
1.635.152,78

11,0 Rp. 
1.815.019,59

Rp. 
157.043,89

Rp. 621.893,80 11,0 Rp. 690.302,12

Plint 10 x 60 cm 
Ex Granite Tile 
60 x 60 cm 
Polished

m 99,92 Rp. 55.808,25 Rp. 
1.321.539,36

11,0 Rp. 
1.466.908,69

Rp. 57.919,27 Rp. 
5.787.293,48

11,0 Rp. 
6.423.895,76

Tali Air Atas 
Dinding Km\/Wc

m 6,27 Rp. 12.918,60 Rp. 80.999,63 11,0 Rp. 89.909,59

Tali Air Atas 
Dinding Plin

m 99,92 Rp. 12.918,60 Rp. 
1.290.826,59

11,0 Rp. 
1.432.817,52

Pintu Rolling 
Door ( PR ) One 
Sheet +1 Unit 
Mesin Motor 
Khusus One 
Sheet

m2 8,1 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
36.258.856,44

11,0 Rp. 
40.247.330,64

Rp. 
2.277.150,00

Rp. 
18.444.915,00

11,0 Rp. 
20.473.855,65

Pintu Frameless 
+ Kaca 
Tempered 12 
mm + Sanblass 
(P1)

Unit 1,0 Rp. 26.183,11 Rp. 
43.787.324,01

11,0 Rp. 
48.603.929,65

Rp. 
16.681.934,27

Rp. 
16.681.934,27

11,0 Rp. 
18.516.947,04

Pek Kusen 
Alumunium + 
Kaca Bening 5 
mm + Aksesoris 
(P2)

Unit 1,0 Rp. 20.663,11 Rp. 
22.267.393,86

11,0 Rp. 
24.716.807,19

Rp. 
5.725.543,66

Rp. 
5.725.543,66

11,0 Rp. 
6.355.353,46

Pek Kusen 
Alumunium + 
Kaca Bening 5 
mm + Aksesoris 
(P3)

Unit 1,0 Rp. 
251.266,16

Rp. 
32.081.663,31

11,0 Rp. 
35.610.646,27

Rp. 
4.258.648,17

Rp. 
4.258.648,17

11,0 Rp. 
4.727.099,47

Pek Kusen 
Aluminium + 
Pintu Aluminium 
(P.5)

Unit 1,0 Rp. 
1.739.036,49

Rp. 
1.739.036,49

11,0 Rp. 
1.930.330,50

Pek Kusen 
Aluminium + 
Jendela 
Aluminium + 
Kaca Templed 
12 mm +

Unit 1,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 
2.142.048,30

11,0 Rp. 
2.377.673,61

Rp. 
20.959.458,44

Rp. 
20.959.458,44

11,0 Rp. 
23.264.998,87

Pek Kusen 
Alumunium + 
Jendela Kaca 
Rayben 5 mm 
(J2)

Unit 1,0 Rp. 20.663,11 Rp. 
5.513.950,90

11,0 Rp. 
6.120.485,50

Rp. 
9.382.107,76

Rp. 
9.382.107,76

11,0 Rp. 
10.414.139,61

Pek Kusen 
Alumunium + 
Jendela Kaca 
Rayben 5 mm 
(J3)

Unit 1,0 Rp. 
251.266,16

Rp. 
13.930.195,91

11,0 Rp. 
15.462.517,46

Rp. 
7.197.058,65

Rp. 
7.197.058,65

11,0 Rp. 
7.988.735,10

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V1)

Unit 2,0 Rp. 
3.302.415,87

Rp. 
6.604.831,74

11,0 Rp. 
7.331.363,24

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V2)

Unit 1,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 183.201,50 11,0 Rp. 203.353,66 Rp. 
2.303.089,38

Rp. 
2.303.089,38

11,0 Rp. 
2.556.429,21

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V5)

Unit 1,0 Rp. 20.663,11 Rp. 755.030,04 11,0 Rp. 838.083,34 Rp. 
921.548,50

Rp. 921.548,50 11,0 Rp. 
1.022.918,84

Rangka Plafond 
Baja Ringan 
(Hollow 4\/4 + 2\
/4)

m2 90,65 Rp. 
255.344,48

Rp. 837.529,89 11,0 Rp. 929.658,18 Rp. 
264.348,14

Rp. 
23.963.159,22

11,0 Rp. 
26.599.106,74

Pemasangan 1 
M Langit-Langit 
Plafond PVC

m2 90,65 Rp. 
179.978,02

Rp. 
16.315.007,14

11,0 Rp. 
18.109.657,93

Pemasangan 
List Plavon PVC

m 101,66 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 197.293,92 11,0 Rp. 218.996,25 Rp. 44.667,84 Rp. 
4.540.932,71

11,0 Rp. 
5.040.435,30

Cat Dinding m2 322,16 Rp. 20.663,11 Rp. 668.038,35 11,0 Rp. 741.522,56 Rp. 61.492,85 Rp. 11,0 Rp. 
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Dalam \/ Interior 19.810.536,09 21.989.695,06

Cat Dinding Luar 
\/ Exterior 
(Weathershield)

m2 256,23 Rp. 
255.344,48

Rp. 
1.041.805,48

11,0 Rp. 
1.156.404,08

Rp. 79.703,43 Rp. 
20.422.409,13

11,0 Rp. 
22.668.874,14

Closed Duduk 
Monoblock

Bh 1,0 Rp. 
4.420.941,59

Rp. 
4.420.941,59

11,0 Rp. 
4.907.245,16

Wastafel + 
Accesoris

Bh 1,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 
1.324.687,76

11,0 Rp. 
1.470.403,42

Rp. 
2.578.063,80

Rp. 
2.578.063,80

11,0 Rp. 
2.861.650,82

Cermin m2 3,12 Rp. 20.663,11 Rp. 
4.921.126,28

11,0 Rp. 
5.462.450,17

Rp. 
558.255,29

Rp. 
1.741.756,50

11,0 Rp. 
1.933.349,72

Pemasangan 
Kran air stanlees

Bh 1,0 Rp. 
255.344,48

Rp. 
5.936.759,16

11,0 Rp. 
6.589.802,67

Rp. 
256.876,96

Rp. 256.876,96 11,0 Rp. 285.133,43

Jet Washer w\/o 
T- Joint

Bh 1,0 Rp. 
350.050,12

Rp. 350.050,12 11,0 Rp. 388.555,64

Floor Drain 
Stainless Steel

Bh 2,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 901.915,07 11,0 Rp. 
1.001.125,73

Rp. 
277.083,47

Rp. 554.166,94 11,0 Rp. 615.125,31

Pek Penutup 
kolom dan atap 
Entrance Acp + 
rangka

m2 68,25 Rp. 20.663,11 Rp. 
3.675.554,01

11,0 Rp. 
4.079.864,95

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
80.748.866,31

11,0 Rp. 
89.631.241,60

Pek Penutup 
kolom Acp + 
rangka

m2 5,31 Rp. 
255.344,48

Rp. 
4.070.191,01

11,0 Rp. 
4.517.912,02

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
6.282.439,27

11,0 Rp. 
6.973.507,59

Pek Bingkai 
Pintu Entrance 
Acp + rangka

m2 8,3 Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
9.820.008,65

11,0 Rp. 
10.900.209,60

Pas. Dinding 1\
/2 Bata 1 Pc 4 Ps

m2 359,15 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
1.336.258,35

11,0 Rp. 
1.483.246,77

Rp. 
191.277,27

Rp. 
68.697.232,66

11,0 Rp. 
76.253.928,25

Plesteran 
Dinding 1 Pc 5 
Psr

m2 718,31 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.883.235,85

11,0 Rp. 
2.090.391,79

Rp. 62.396,17 Rp. 
44.819.790,80

11,0 Rp. 
49.749.967,79

Plesteran 
Dinding Trasram 
1 Pc 3 Psr

m2 6,7 Rp. 
255.344,48

Rp. 
2.208.729,75

11,0 Rp. 
2.451.690,02

Rp. 66.794,14 Rp. 447.520,72 11,0 Rp. 496.748,00

Plesteran Kolom 
& Balok Beton 1 
Pc 5 Psr

m2 183,88 Rp. 62.396,17 Rp. 
11.473.407,21

11,0 Rp. 
12.735.482,00

Acian Dinding 
Bata Dan Kolom

m2 902,19 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 507.327,23 11,0 Rp. 563.133,22 Rp. 53.896,45 Rp. 
48.624.840,08

11,0 Rp. 
53.973.572,49

Granite Tile 60 x 
60 cm Polished

m2 71,27 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.601.391,03

11,0 Rp. 
1.777.544,04

Rp. 
376.067,21

Rp. 
26.802.310,18

11,0 Rp. 
29.750.564,30

Granite Tile 60 x 
60 cm 
Unpolished 
(Lantai Km\/Wc)

m2 2,6 Rp. 
255.344,48

Rp. 
2.147.447,08

11,0 Rp. 
2.383.666,26

Rp. 
440.741,48

Rp. 
1.145.927,84

11,0 Rp. 
1.271.979,90

Granite Tile 30 x 
60 cm Polised 
(Dinding Km\
/Wc)

m2 11,29 Rp. 
342.867,34

Rp. 
3.870.972,26

11,0 Rp. 
4.296.779,21

Plint 10 x 60 cm 
Ex Granite Tile 
60 x 60 cm 
Polished

m 69,81 Rp. 
2.569.727,60

Rp. 
25.440.303,24

11,0 Rp. 
28.238.736,60

Rp. 57.919,27 Rp. 
4.043.344,25

11,0 Rp. 
4.488.112,12

Tali Air Atas 
Dinding Km\/Wc

m 9,35 Rp. 26.183,11 Rp. 
20.811.644,98

11,0 Rp. 
23.100.925,93

Rp. 12.918,60 Rp. 120.788,92 11,0 Rp. 134.075,70

Tali Air Atas 
Dinding Plin

m 69,81 Rp. 20.663,11 Rp. 
22.686.235,10

11,0 Rp. 
25.181.720,96

Rp. 12.918,60 Rp. 901.847,52 11,0 Rp. 
1.001.050,75

Pek Kusen 
Alumunium + 
Kaca Bening 5 
mm + Aksesoris 
(P3)

Unit 3,0 Rp. 
255.344,48

Rp. 
29.170.553,40

11,0 Rp. 
32.379.314,27

Rp. 
4.258.648,17

Rp. 
12.775.944,52

11,0 Rp. 
14.181.298,42

Pek Kusen 
Aluminium + 
Pintu Aluminium 
(P.4)

Unit 1,0 Rp. 
2.462.630,80

Rp. 
2.462.630,80

11,0 Rp. 
2.733.520,18
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Pek Kusen 
Alumunium + 
Jendela Kaca 
Rayben 5 mm 
(J4)

Unit 2,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 281.848,46 11,0 Rp. 312.851,79 Rp. 
9.794.612,26

Rp. 
19.589.224,53

11,0 Rp. 
21.744.039,23

Pek Kusen 
Alumunium + 
Jendela Kaca 
Rayben 5 mm 
(J5)

Unit 1,0 Rp. 20.663,11 Rp. 959.388,20 11,0 Rp. 
1.064.920,90

Rp. 
6.718.896,88

Rp. 
6.718.896,88

11,0 Rp. 
7.457.975,54

Pek Kusen 
Alumunium + 
Jendela 
Tampered12 
mm (J6)

Unit 7,0 Rp. 
251.266,16

Rp. 995.013,99 11,0 Rp. 
1.104.465,53

Rp. 
6.838.945,09

Rp. 
47.872.615,66

11,0 Rp. 
53.138.603,38

Pek Kusen 
Alumunium + 
Jendela Kaca 
Bening 5 mm 
(J7)

Unit 2,0 Rp. 
3.730.737,38

Rp. 
7.461.474,75

11,0 Rp. 
8.282.236,98

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V1)

Unit 1,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 225.478,77 11,0 Rp. 250.281,43 Rp. 
3.302.415,87

Rp. 
3.302.415,87

11,0 Rp. 
3.665.681,62

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V2)

Unit 1,0 Rp. 20.663,11 Rp. 618.860,14 11,0 Rp. 686.934,76 Rp. 
2.303.089,38

Rp. 
2.303.089,38

11,0 Rp. 
2.556.429,21

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V3)

Unit 4,0 Rp. 
255.344,48

Rp. 975.415,91 11,0 Rp. 
1.082.711,66

Rp. 
2.296.909,90

Rp. 
9.187.639,59

11,0 Rp. 
10.198.279,94

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V4)

Unit 1,0 Rp. 
922.967,91

Rp. 922.967,91 11,0 Rp. 
1.024.494,38

Pek Kusen 
Alumunium + 
Ventilasi Kaca 
Polos 5 mm (V5)

Unit 1,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 366.403,00 11,0 Rp. 406.707,33 Rp. 
921.548,50

Rp. 921.548,50 11,0 Rp. 
1.022.918,84

Rangka Plafond 
Baja Ringan 
(Hollow 4\/4 + 2\
/4)

m2 216,13 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.279.459,77

11,0 Rp. 
1.420.200,35

Rp. 
264.348,14

Rp. 
57.133.564,29

11,0 Rp. 
63.418.256,36

Pemasangan 
Langit-Langit 
Plafond PVC

m2 216,13 Rp. 
255.344,48

Rp. 
1.662.292,56

11,0 Rp. 
1.845.144,75

Rp. 
179.978,02

Rp. 
38.898.648,58

11,0 Rp. 
43.177.499,93

Pemasangan 
List Plavon PVC

m 146,95 Rp. 44.667,84 Rp. 
6.563.939,22

11,0 Rp. 
7.285.972,53

Cat Dinding 
Dalam \/ Interior

m2 509,29 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 549.604,50 11,0 Rp. 610.060,99 Rp. 61.492,85 Rp. 
31.317.692,83

11,0 Rp. 
34.762.639,04

Cat Dinding Luar 
\/ Exterior 
(Weathershield)

m2 187,27 Rp. 20.663,11 Rp. 
2.120.035,09

11,0 Rp. 
2.353.238,95

Rp. 79.703,43 Rp. 
14.926.060,80

11,0 Rp. 
16.567.927,48

Closed Duduk 
Monoblock

Bh 1,0 Rp. 
255.344,48

Rp. 
2.499.822,46

11,0 Rp. 
2.774.802,93

Rp. 
4.420.941,59

Rp. 
4.420.941,59

11,0 Rp. 
4.907.245,16

Wastafel + 
Accesoris

Bh 1,0 Rp. 
2.578.063,80

Rp. 
2.578.063,80

11,0 Rp. 
2.861.650,82

Cermin m2 3,12 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 239.571,19 11,0 Rp. 265.924,02 Rp. 
558.255,29

Rp. 
1.741.756,50

11,0 Rp. 
1.933.349,72

Jet Washer w\/o 
T- Joint

Bh 1,0 Rp. 20.663,11 Rp. 807.101,08 11,0 Rp. 895.882,20 Rp. 
350.050,12

Rp. 350.050,12 11,0 Rp. 388.555,64

Floor Drain 
Stainless Steel

Bh 1,0 Rp. 
255.344,48

Rp. 
1.046.912,37

11,0 Rp. 
1.162.072,73

Rp. 
277.083,47

Rp. 277.083,47 11,0 Rp. 307.562,65

Pek. Raling area 
Teras + Wood 
Handrailing + 
Kaca Tempred 
12 mm (RL.1)

Unit 1,0 Rp. 
37.444.769,50

Rp. 
37.444.769,50

11,0 Rp. 
41.563.694,15

Pek. Raling area 
Tangga + + 
Wood 
Handrailing+ 
Kaca Tempred 
12 mm (RL.2)

Unit 1,0 Rp. 
496.783,04

Rp. 
142.214.080,86

11,0 Rp. 
157.857.629,76

Rp. 
41.624.799,78

Rp. 
41.624.799,78

11,0 Rp. 
46.203.527,76
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Pek. Raling 
Teras + Wood 
Handrailing + 
Kaca Tempred 
12 mm (RL.3)

Unit 1,0 Rp. 
191.145,61

Rp. 
54.719.253,77

11,0 Rp. 
60.738.371,69

Rp. 
28.944.506,86

Rp. 
28.944.506,86

11,0 Rp. 
32.128.402,62

Pek Rangka 
Hollow 40.40. 
2mm. ACP 
Detail D.

m2 41,32 Rp. 84.020,96 Rp. 
1.764.440,16

11,0 Rp. 
1.958.528,58

Rp. 
366.075,51

Rp. 
15.126.240,07

11,0 Rp. 
16.790.126,48

Pek Alumunium 
Composite 
Panel PVDF 3 
mm warna Abu 
tua

m2 192,06 Rp. 
157.170,98

Rp. 
3.300.590,58

11,0 Rp. 
3.663.655,54

Rp. 
790.526,33

Rp. 
151.828.487,89

11,0 Rp. 
168.529.621,56

Pek Rangka 
Hollow 40.40. 
2mm. ACP 
Detail E.

m2 75,4 Rp. 
366.075,51

Rp. 
27.602.093,45

11,0 Rp. 
30.638.323,73

Pek Alumunium 
Composite 
Panel PVDF 3 
mm warna Merah

m2 164,44 Rp. 
790.526,33

Rp. 
129.994.150,52

11,0 Rp. 
144.293.507,08

Pek Rangka 
Hollow 40.40. 
2mm. ACP 
Detail E.

m2 9,59 Rp. 
366.075,51

Rp. 
3.510.664,14

11,0 Rp. 
3.896.837,20

Pek Alumunium 
Composite 
Panel PVDF 3 
mm warna Abu-
Abu

m2 15,84 Rp. 
192.720,03

Rp. 
52.371.668,15

11,0 Rp. 
58.132.551,65

Rp. 
790.526,33

Rp. 
12.521.937,15

11,0 Rp. 
13.899.350,23

Font Timbul 
Acrylic T= 60 cm 
+ Led Strip 
SECURITY

Font 8,0 Rp. 64.536,07 Rp. 
35.074.708,68

11,0 Rp. 
38.932.926,64

Rp. 
1.221.636,01

Rp. 
9.773.088,05

11,0 Rp. 
10.848.127,73

Pek Rangka 
Secondary Skin. 
Hollow 10.20.1,2 
mm + 50.100.2 
mm

Unit 1,0 Rp. 69.052,06 Rp. 
1.598.555,19

11,0 Rp. 
1.774.396,26

Rp. 
26.424.005,92

Rp. 
26.424.005,92

11,0 Rp. 
29.330.646,57

Pekerjaan metal 
mesh dengan 
pengelasan 
secara semi 
mekanis

m2 65,1 Rp. 64.536,07 Rp. 
5.551.392,74

11,0 Rp. 
6.162.045,94

Rp. 
568.581,58

Rp. 
37.014.660,84

11,0 Rp. 
41.086.273,53

Pek Plesteran 
dinding camprot

m2 92,95 Rp. 69.052,06 Rp. 
1.012.303,20

11,0 Rp. 
1.123.656,55

Rp. 41.198,65 Rp. 
3.829.414,57

11,0 Rp. 
4.250.650,18

PVC 1 Vertikal 
(Jaringan 
Distribusi dari 
Sumber air ke 
pvc 1\/2)

m 38,54 Rp. 55.808,25 Rp. 
35.367.920,36

11,0 Rp. 
39.258.391,59

Rp. 65.266,48 Rp. 
2.515.370,06

11,0 Rp. 
2.792.060,76

PVC 1\/2 
(Jaringan 
distribusi dari 
PVC 1 
Horisontal ke 
kran air)

m 4,2 Rp. 39.268,72 Rp. 164.928,62 11,0 Rp. 183.070,77

PVC 2 Vertikal 
(JJaringan 
pembuangan 
dari floor drain 
&wastafel )

m 18,25 Rp. 
389.268,39

Rp. 
37.245.199,56

11,0 Rp. 
41.342.171,51

Rp. 
147.681,67

Rp. 
2.695.190,47

11,0 Rp. 
2.991.661,42

PVC 4 Vertikal + 
Horisontal 
(Jaringan 
pembuangan ke 
Septitank )

m 13,2 Rp. 
456.359,39

Rp. 
77.791.021,62

11,0 Rp. 
86.348.034,00

Rp. 
254.835,25

Rp. 
3.363.825,30

11,0 Rp. 
3.733.846,08

Galian Tanah M3 18,96 Rp. 
456.359,39

Rp. 
1.419.277,70

11,0 Rp. 
1.575.398,25

Rp. 
107.969,52

Rp. 
2.047.102,10

11,0 Rp. 
2.272.283,33

Buangan Tanah 
Bekas Galian

M3 18,96 Rp. 
355.379,47

Rp. 
4.012.234,22

11,0 Rp. 
4.453.579,98

Rp. 71.915,25 Rp. 
1.363.513,14

11,0 Rp. 
1.513.499,59

Urugan Pasir M3 0,2 Rp. 
162.797,53

Rp. 644.678,22 11,0 Rp. 715.592,82 Rp. 
264.898,26

Rp. 52.979,65 11,0 Rp. 58.807,41

Beton Lantai Fc 
10 MPa.

M3 0,4 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 529.245,19 11,0 Rp. 587.462,17
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Pas. Dinding 
Bata

M2 35,83 Rp. 59.968,85 Rp. 
5.992.087,49

11,0 Rp. 
6.651.217,12

Rp. 
191.277,27

Rp. 
6.853.464,70

11,0 Rp. 
7.607.345,81

Plesteran 
Dinding 1 Pc 3 
Psr

M2 7,78 Rp. 13.383,95 Rp. 83.917,37 11,0 Rp. 93.148,28 Rp. 66.794,14 Rp. 519.658,39 11,0 Rp. 576.820,81

Acian M2 7,78 Rp. 13.383,95 Rp. 
1.337.324,28

11,0 Rp. 
1.484.429,96

Rp. 53.896,45 Rp. 419.314,40 11,0 Rp. 465.438,98

Beton Site 
Mixed fc 10 Mpa 
Semi Mekanis

M3 0,2 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 264.622,60 11,0 Rp. 293.731,08

Pembesian 12 
mm

Kg 65,5 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.304.781,68

11,0 Rp. 
1.448.307,66

Bekisting Sloof 3 
x Pakai

M2 4,08 Rp. 
2.350.000,00

Rp. 
19.035.000,00

11,0 Rp. 
21.128.850,00

Rp. 
242.844,94

Rp. 990.807,35 11,0 Rp. 
1.099.796,16

Beton Site 
Mixed fc 10 Mpa 
Semi Mekanis

M3 0,29 Rp. 
17.571.913,42

Rp. 
17.571.913,42

11,0 Rp. 
19.504.823,90

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 383.702,77 11,0 Rp. 425.910,07

Pembesian 12 
mm

Kg 86,63 Rp. 
5.998.322,99

Rp. 
5.998.322,99

11,0 Rp. 
6.658.138,52

Rp. 19.920,33 Rp. 
1.725.698,27

11,0 Rp. 
1.915.525,08

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 5,76 Rp. 
4.460.638,29

Rp. 
4.460.638,29

11,0 Rp. 
4.951.308,50

Rp. 
242.844,94

Rp. 
1.398.786,85

11,0 Rp. 
1.552.653,40

Beton Site 
Mixed fc 10 Mpa 
Semi Mekanis

M3 0,2 Rp. 
1.820.558,41

Rp. 
1.820.558,41

11,0 Rp. 
2.020.819,84

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 264.622,60 11,0 Rp. 293.731,08

Pembesian 12 
mm

Kg 65,38 Rp. 
21.930.362,69

Rp. 
21.930.362,69

11,0 Rp. 
24.342.702,59

Rp. 19.920,33 Rp. 
1.302.391,24

11,0 Rp. 
1.445.654,27

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 4,08 Rp. 
242.844,94

Rp. 990.807,35 11,0 Rp. 
1.099.796,16

Beton Site 
Mixed fc 15 Mpa 
Semi Mekanis

M3 0,55 Rp. 
9.802.452,29

Rp. 
9.802.452,29

11,0 Rp. 
10.880.722,04

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 753.361,50 11,0 Rp. 836.231,27

Pembesian 12 
mm

Kg 56,14 Rp. 
7.519.014,90

Rp. 
7.519.014,90

11,0 Rp. 
8.346.106,54

Rp. 19.920,33 Rp. 
1.118.327,38

11,0 Rp. 
1.241.343,39

Bekisting M2 5,5 Rp. 
3.449.330,73

Rp. 
6.898.661,46

11,0 Rp. 
7.657.514,22

Rp. 
242.844,94

Rp. 
1.335.647,16

11,0 Rp. 
1.482.568,35

Beton Site 
Mixed fc 15 Mpa 
Semi Mekanis

M3 0,03 Rp. 
2.406.687,76

Rp. 
2.406.687,76

11,0 Rp. 
2.671.423,41

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 41.092,45 11,0 Rp. 45.612,61

Pembesian 12 
mm

Kg 5,2 Rp. 
961.747,54

Rp. 961.747,54 11,0 Rp. 
1.067.539,77

Rp. 19.920,33 Rp. 103.585,72 11,0 Rp. 114.980,15

Bekisting M2 0,55 Rp. 
242.844,94

Rp. 133.564,72 11,0 Rp. 148.256,84

Pipa PVC 3 
(Antar Bak 
septictank))

M1 0,8 Rp. 
275.857,13

Rp. 
25.006.448,83

11,0 Rp. 
27.757.158,21

Rp. 
147.681,67

Rp. 118.145,34 11,0 Rp. 131.141,32

Pipa PVC 4 
(Dari Septictank 
ke Peresapan)

M1 2,4 Rp. 
185.002,79

Rp. 
16.770.502,91

11,0 Rp. 
18.615.258,23

Rp. 
254.835,25

Rp. 611.604,60 11,0 Rp. 678.881,11

Pipa PVC 4 
(Pipa Penguras)

M1 0,4 Rp. 46.077,45 Rp. 
4.684.233,57

11,0 Rp. 
5.199.499,26

Rp. 
254.835,25

Rp. 101.934,10 11,0 Rp. 113.146,85

Pipa Vent Ls 1,0 Rp. 35.693,35 Rp. 35.693,35 11,0 Rp. 39.619,62

Lapisan Karang 
T = 100 cm

M3 1,6 Rp. 64.145,09 Rp. 
20.664.982,19

11,0 Rp. 
22.938.130,24

Rp. 
466.400,00

Rp. 746.240,00 11,0 Rp. 828.326,40

Lapisan Kerikil T 
= 50 cm

M3 0,88 Rp. 83.174,93 Rp. 
21.311.912,31

11,0 Rp. 
23.656.222,67

Rp. 
278.148,00

Rp. 244.770,24 11,0 Rp. 271.694,97

Lapisan Ijuk 
Padat T = 5 cm

M3 0,79 Rp. 
621.743,00

Rp. 491.176,97 11,0 Rp. 545.206,44

Lapisan Sirtu T 
= 10 cm

M3 0,34 Rp. 
4.707.611,00

Rp. 
4.707.611,00

11,0 Rp. 
5.225.448,21

Rp. 
246.100,00

Rp. 83.674,00 11,0 Rp. 92.878,14

Lampu FLOOD 
LIGHT LED 30W 

Bh 6,0 Rp. 
2.743.159,48

Rp. 
2.743.159,48

11,0 Rp. 
3.044.907,02

Rp. 
330.207,31

Rp. 
1.981.243,85

11,0 Rp. 
2.199.180,67
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Lampu Dowligth 
LED 21 Watt

Bh 25,0 Rp. 
584.158,88

Rp. 
1.822.575,71

11,0 Rp. 
2.023.059,03

Rp. 
410.419,80

Rp. 
10.260.494,93

11,0 Rp. 
11.389.149,38

Downligt LED 12 
W OUTBOW 
4000K

Bh 2,0 Rp. 
275.832,10

Rp. 275.832,10 11,0 Rp. 306.173,63 Rp. 
368.926,39

Rp. 737.852,77 11,0 Rp. 819.016,58

Stop Kontak 
Daya 10 A, 250 
Watt 3 Phase

Bh 12,0 Rp. 
371.098,10

Rp. 371.098,10 11,0 Rp. 411.918,89 Rp. 68.692,25 Rp. 824.306,97 11,0 Rp. 914.980,73

Outlet Data Bh 1,0 Rp. 
294.979,60

Rp. 589.959,20 11,0 Rp. 654.854,71 Rp. 
128.915,78

Rp. 128.915,78 11,0 Rp. 143.096,52

Saklar Tunggal bh 2,0 Rp. 84.146,41 Rp. 168.292,83 11,0 Rp. 186.805,04

Saklar ganda bh 7,0 Rp. 
1.226.851,07

Rp. 
83.732.585,53

11,0 Rp. 
92.943.169,94

Rp. 91.478,58 Rp. 640.350,06 11,0 Rp. 710.788,57

Titik Penerangan bh 33,0 Rp. 
1.226.851,07

Rp. 
6.514.579,18

11,0 Rp. 
7.231.182,89

Rp. 
772.059,19

Rp. 
25.477.953,24

11,0 Rp. 
28.280.528,10

Titik Outlet data bh 1,0 Rp. 
1.226.851,07

Rp. 
10.182.863,88

11,0 Rp. 
11.302.978,91

Rp. 
913.050,38

Rp. 913.050,38 11,0 Rp. 
1.013.485,92

Titik Stop Kontak bh 12,0 Rp. 
790.155,75

Rp. 
9.481.869,03

11,0 Rp. 
10.524.874,62

SDP Box Panel 
40x60X20 
Komplit

Unit 1,0 Rp. 
10.057.841,12

Rp. 
10.057.841,12

11,0 Rp. 
11.164.203,64

Pengadaan, 
Pemasangan 
dan Pengetesan 
Sistem 
Grounding

Titik 1,0 Rp. 
192.720,03

Rp. 
69.215.398,77

11,0 Rp. 
76.829.092,64

Rp. 
5.872.343,49

Rp. 
5.872.343,49

11,0 Rp. 
6.518.301,27

Air Conditioner 
1,5 PK (12.000
BTU)

Unit 1,0 Rp. 64.536,07 Rp. 
46.356.904,44

11,0 Rp. 
51.456.163,93

Rp. 
11.419.123,89

Rp. 
11.419.123,89

11,0 Rp. 
12.675.227,51

Inst Stop Kontak 
AC (NYM 3x2,
5mm) + conduit 
PVC 20mm ex. 
Boss

bh 1,0 Rp. 69.052,06 Rp. 462.648,80 11,0 Rp. 513.540,17 Rp. 
827.464,85

Rp. 827.464,85 11,0 Rp. 918.485,98

Stop Kontak AC 
AC 1ph, 750, 16 
A 3 Phase

bh 1,0 Rp. 64.536,07 Rp. 
11.866.892,55

11,0 Rp. 
13.172.250,73

Rp. 
145.076,03

Rp. 145.076,03 11,0 Rp. 161.034,39

Instalasi Pipa 
Refrigerant d. 1\
/4 + 3\/8 
Ketebalan 
Tembaga min. 
0,76 mm,

m 42,0 Rp. 55.808,25 Rp. 
50.349.645,07

11,0 Rp. 
55.888.106,02

Rp. 
373.070,53

Rp. 
15.668.962,14

11,0 Rp. 
17.392.547,98

Instalasi 
drainage PVC 
dia-25mm + fitt + 
Armaflex

m 32,0 Rp. 54.104,30 Rp. 
1.731.337,46

11,0 Rp. 
1.921.784,58

Freon R-32 Ls 1,0 Rp. 
389.268,39

Rp. 
27.743.158,16

11,0 Rp. 
30.794.905,55

Rp. 
223.839,00

Rp. 223.839,00 11,0 Rp. 248.461,29

Continiue, 
Megger, 
Grounding & 
Function Test

Ls 1,0 Rp. 
456.359,39

Rp. 
1.186.534,41

11,0 Rp. 
1.317.053,20

Rp. 
4.100.000,00

Rp. 
4.100.000,00

11,0 Rp. 
4.551.000,00

LED RMI 2 x 18 
Watt

bh 6,0 Rp. 
355.379,47

Rp. 
4.012.234,22

11,0 Rp. 
4.453.579,98

Rp. 
438.576,04

Rp. 
2.631.456,24

11,0 Rp. 
2.920.916,43

Downligt LED 12 
Watt

bh 2,0 Rp. 59.968,85 Rp. 
4.186.425,42

11,0 Rp. 
4.646.932,21

Rp. 
368.926,39

Rp. 737.852,77 11,0 Rp. 819.016,58

Lampu Dowligth 
LED 21 Watt

bh 18,0 Rp. 13.383,95 Rp. 125.139,93 11,0 Rp. 138.905,33 Rp. 
410.419,80

Rp. 
7.387.556,35

11,0 Rp. 
8.200.187,55

Exhaust Fan 
Type Celling 10

Unit 2,0 Rp. 13.383,95 Rp. 934.333,55 11,0 Rp. 
1.037.110,24

Rp. 
688.168,14

Rp. 
1.376.336,28

11,0 Rp. 
1.527.733,27

Stop Kontak 
Daya 10 A, 250 
Watt 3 Phase

Bh 15,0 Rp. 68.692,25 Rp. 
1.030.383,71

11,0 Rp. 
1.143.725,92
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Outlet Data Bh 3,0 Rp. 
128.915,78

Rp. 386.747,34 11,0 Rp. 429.289,55

Saklar Tunggal bh 2,0 Rp. 
4.460.638,29

Rp. 
13.381.914,87

11,0 Rp. 
14.853.925,51

Rp. 84.146,41 Rp. 168.292,83 11,0 Rp. 186.805,04

Saklar ganda bh 4,0 Rp. 
2.576.660,51

Rp. 
2.576.660,51

11,0 Rp. 
2.860.093,17

Rp. 91.478,58 Rp. 365.914,32 11,0 Rp. 406.164,90

Titik Penerangan bh 28,0 Rp. 
10.235.642,50

Rp. 
20.471.285,00

11,0 Rp. 
22.723.126,35

Rp. 
772.059,19

Rp. 
21.617.657,30

11,0 Rp. 
23.995.599,60

Titik Outlet data bh 3,0 Rp. 
7.020.671,87

Rp. 
7.020.671,87

11,0 Rp. 
7.792.945,78

Rp. 
913.050,38

Rp. 
2.739.151,13

11,0 Rp. 
3.040.457,75

Titik Stop Kontak bh 15,0 Rp. 
7.130.096,71

Rp. 
49.910.676,97

11,0 Rp. 
55.400.851,44

Rp. 
790.155,75

Rp. 
11.852.336,28

11,0 Rp. 
13.156.093,27

Rack Peralatan set 1,0 Rp. 
3.898.245,47

Rp. 
7.796.490,94

11,0 Rp. 
8.654.104,94

Rp. 
5.272.000,00

Rp. 
5.272.000,00

11,0 Rp. 
5.851.920,00

SDP Box Panel 
40x60X20 
Komplit

Unit 1,0 Rp. 
3.449.330,73

Rp. 
3.449.330,73

11,0 Rp. 
3.828.757,11

Rp. 
10.057.841,12

Rp. 
10.057.841,12

11,0 Rp. 
11.164.203,64

Pengadaan, 
Pemasangan 
dan Pengetesan 
Sistem 
Grounding

Titik 1,0 Rp. 
2.406.687,76

Rp. 
2.406.687,76

11,0 Rp. 
2.671.423,41

Rp. 
5.872.343,49

Rp. 
5.872.343,49

11,0 Rp. 
6.518.301,27

Air Conditioner 
1,5 PK (12.000
BTU)

Unit 1,0 Rp. 
2.398.849,71

Rp. 
9.595.398,84

11,0 Rp. 
10.650.892,71

Rp. 
11.419.123,89

Rp. 
11.419.123,89

11,0 Rp. 
12.675.227,51

Air Conditioner 2 
PK (18.000BTU)

Unit 2,0 Rp. 
963.470,45

Rp. 963.470,45 11,0 Rp. 
1.069.452,20

Rp. 
15.541.188,96

Rp. 
31.082.377,91

11,0 Rp. 
34.501.439,48

Stop Kontak AC 
AC 1ph, 750, 16 
A 3 Phase

bh 3,0 Rp. 
961.747,54

Rp. 961.747,54 11,0 Rp. 
1.067.539,77

Rp. 
145.076,03

Rp. 435.228,08 11,0 Rp. 483.103,17

Inst Stop Kontak 
AC (NYM 3x2,
5mm) + conduit 
PVC 20mm ex. 
Boss

bh 3,0 Rp. 
827.464,85

Rp. 
2.482.394,54

11,0 Rp. 
2.755.457,94

Instalasi Pipa 
Refrigerant d. 1\
/4 + 3\/8 
Ketebalan 
Tembaga min. 
0,76 mm,

m 23,67 Rp. 
275.857,13

Rp. 
59.621.001,51

11,0 Rp. 
66.179.311,67

Rp. 
373.070,53

Rp. 
8.830.579,38

11,0 Rp. 
9.801.943,11

Instalasi Pipa 
Refrigerant d. 1\
/4 + 1\/2 
Ketebalan 
Tembaga min. 
0,76 mm,

m 28,91 Rp. 
185.002,79

Rp. 
39.984.653,00

11,0 Rp. 
44.382.964,83

Rp. 
409.973,74

Rp. 
11.852.340,94

11,0 Rp. 
13.156.098,44

Instalasi 
drainage PVC 
dia-25mm + fitt + 
Armaflex

m 28,0 Rp. 46.077,45 Rp. 
6.771.081,28

11,0 Rp. 
7.515.900,22

Rp. 54.104,30 Rp. 
1.514.920,28

11,0 Rp. 
1.681.561,51

SDP Box Panel 
40x60X20 
Komplit

Unit 1,0 Rp. 
10.057.841,12

Rp. 
10.057.841,12

11,0 Rp. 
11.164.203,64

Pengadaan, 
Pemasangan 
dan Pengetesan 
Sistem 
Grounding

Titik 1,0 Rp. 64.145,09 Rp. 
32.668.452,89

11,0 Rp. 
36.261.982,70

Rp. 
5.872.343,49

Rp. 
5.872.343,49

11,0 Rp. 
6.518.301,27

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 1,05 Rp. 83.174,93 Rp. 
15.576.169,14

11,0 Rp. 
17.289.547,75

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 
1.438.235,60

11,0 Rp. 
1.596.441,51

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 175,91 Rp. 25.208,75 Rp. 
4.434.470,40

11,0 Rp. 
4.922.262,14

Bekisting Plat M2 9,4 Rp. 
4.707.611,00

Rp. 
4.707.611,00

11,0 Rp. 
5.225.448,21

Rp. 
276.901,63

Rp. 
2.602.875,29

11,0 Rp. 
2.889.191,57

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,45 Rp. 
2.743.159,48

Rp. 
2.743.159,48

11,0 Rp. 
3.044.907,02

Rp. 
1.369.748,19

Rp. 616.386,68 11,0 Rp. 684.189,22

Pembesian Dia. Kg 75,53 Rp. Rp. 11,0 Rp. Rp. 25.208,75 Rp. 11,0 Rp. 
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12 mm 584.158,88 1.822.575,71 2.023.059,03 1.904.016,54 2.113.458,36

Bekisting Plat M2 4,2 Rp. 
371.098,10

Rp. 371.098,10 11,0 Rp. 411.918,89 Rp. 
276.901,63

Rp. 
1.162.986,83

11,0 Rp. 
1.290.915,38

Pek. Pas Bata 
Dinding 1\/2 
Bata 1 Pc 5 Ps 
Planter Box

M2 24,83 Rp. 
294.979,60

Rp. 294.979,60 11,0 Rp. 327.427,36 Rp. 
191.277,27

Rp. 
4.749.414,69

11,0 Rp. 
5.271.850,31

Pek. Pas Bata 1\
/2 Bata 1 Pc 4 
PsPlenter Box 
Bulat

M2 15,46 Rp. 
191.277,27

Rp. 
2.957.146,64

11,0 Rp. 
3.282.432,77

Pek. Plester 
Dinding Planter 
Box

M2 55,86 Rp. 
39.184.399,19

Rp. 
39.184.399,19

11,0 Rp. 
43.494.683,10

Rp. 62.396,17 Rp. 
3.485.449,90

11,0 Rp. 
3.868.849,38

Pek. Plester 
Plenter Box Bulat

M2 32,17 Rp. 
43.555.296,94

Rp. 
43.555.296,94

11,0 Rp. 
48.346.379,60

Rp. 62.396,17 Rp. 
2.007.284,70

11,0 Rp. 
2.228.086,01

Pek. Acian 
Dinding Planter 
Box

M2 55,86 Rp. 
30.283.214,99

Rp. 
30.283.214,99

11,0 Rp. 
33.614.368,64

Rp. 53.896,45 Rp. 
3.010.655,81

11,0 Rp. 
3.341.827,95

Pek. Acian 
dinding Pot Bulat

M2 32,17 Rp. 53.896,45 Rp. 
1.733.848,86

11,0 Rp. 
1.924.572,24

Pek. Pencatan 
Dinding (exterior 
)

M2 88,03 Rp. 
382.789,96

Rp. 
15.816.881,15

11,0 Rp. 
17.556.738,07

Rp. 79.703,43 Rp. 
7.016.292,69

11,0 Rp. 
7.788.084,89

Pek. Pas Bata 
Dinding 1\/2 
Bata 1 Pc 4 Ps 
Planter Box

M2 22,1 Rp. 
815.452,43

Rp. 
156.615.793,71

11,0 Rp. 
173.843.531,01

Rp. 
191.277,27

Rp. 
4.227.227,74

11,0 Rp. 
4.692.222,79

Pek. Plester 
Dinding Planter 
Box

M2 49,05 Rp. 
382.789,96

Rp. 
28.862.362,98

11,0 Rp. 
32.037.222,91

Rp. 62.396,17 Rp. 
3.060.532,00

11,0 Rp. 
3.397.190,52

Pek. Acian 
Dinding Planter 
Box

M2 49,46 Rp. 
815.452,43

Rp. 
134.092.997,59

11,0 Rp. 
148.843.227,32

Rp. 53.896,45 Rp. 
2.665.718,52

11,0 Rp. 
2.958.947,56

Pek. Pencatan 
Dinding (exterior 
)

M2 49,46 Rp. 
382.789,96

Rp. 
3.670.955,72

11,0 Rp. 
4.074.760,85

Rp. 79.703,43 Rp. 
3.942.131,51

11,0 Rp. 
4.375.765,97

Pek.Timbunan 
Tanah Subur

M3 4,97 Rp. 
815.452,43

Rp. 
12.916.766,49

11,0 Rp. 
14.337.610,81

Rp. 
165.000,00

Rp. 820.050,00 11,0 Rp. 910.255,50

Pek. Pas Bata 
Dinding 1\/2 
Bata 1 Pc 5 Ps 
Planter Box

M2 13,92 Rp. 
1.254.420,00

Rp. 
10.035.360,00

11,0 Rp. 
11.139.249,60

Rp. 
191.277,27

Rp. 
2.662.579,64

11,0 Rp. 
2.955.463,40

Pek. Plester 
Dinding Planter 
Box

M2 29,62 Rp. 
27.671.949,43

Rp. 
27.671.949,43

11,0 Rp. 
30.715.863,87

Rp. 62.396,17 Rp. 
1.848.174,47

11,0 Rp. 
2.051.473,66

Pek. Acian 
Dinding Planter 
Box

M2 29,62 Rp. 
594.973,12

Rp. 
38.732.750,11

11,0 Rp. 
42.993.352,62

Rp. 53.896,45 Rp. 
1.596.412,91

11,0 Rp. 
1.772.018,33

Pek.Timbunan 
Tanah Subur

M2 1,27 Rp. 42.614,64 Rp. 
3.961.030,79

11,0 Rp. 
4.396.744,17

Rp. 79.703,43 Rp. 101.223,35 11,0 Rp. 112.357,92

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,13 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 172.004,69 11,0 Rp. 190.925,20

Pembesian 12 
mm

Kg 20,39 Rp. 19.920,33 Rp. 406.175,55 11,0 Rp. 450.854,86

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 3,43 Rp. 
242.844,94

Rp. 832.958,14 11,0 Rp. 924.583,54

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,19 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 251.391,47 11,0 Rp. 279.044,53

Pembesian 12 
mm

Kg 90,15 Rp. 68.014,07 Rp. 
2.621.262,26

11,0 Rp. 
2.909.601,11

Rp. 19.920,33 Rp. 
1.795.817,84

11,0 Rp. 
1.993.357,80

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 3,42 Rp. 40.940,10 Rp. 171.948,42 11,0 Rp. 190.862,75 Rp. 
242.844,94

Rp. 830.529,69 11,0 Rp. 921.887,96

Beton Site Mixe M3 0,19 Rp. Rp. 251.391,47 11,0 Rp. 279.044,53
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fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

1.323.112,99

Pembesian 12 
mm

Kg 90,15 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.795.817,84

11,0 Rp. 
1.993.357,80

Bekisting Kolom 
3 x Pakai

M2 3,42 Rp. 
153.980,68

Rp. 
2.810.147,41

11,0 Rp. 
3.119.263,63

Rp. 
242.844,94

Rp. 830.529,69 11,0 Rp. 921.887,96

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata (Trasram) 
1PC3PS

M2 14,97 Rp. 
262.677,14

Rp. 
3.467.338,25

11,0 Rp. 
3.848.745,46

Rp. 
191.277,27

Rp. 
2.863.420,78

11,0 Rp. 
3.178.397,06

Pek. Pas Plester 
Dinding Pot

M2 33,01 Rp. 62.396,17 Rp. 
2.059.697,48

11,0 Rp. 
2.286.264,20

Pek. Acian 
Dinding Planter 
Box

M2 33,01 Rp. 
111.529,51

Rp. 
2.114.599,51

11,0 Rp. 
2.347.205,46

Rp. 53.896,45 Rp. 
1.779.121,88

11,0 Rp. 
1.974.825,29

Pek. Pencatan 
Dinding (exterior 
)

M2 33,01 Rp. 74.289,75 Rp. 
1.408.533,66

11,0 Rp. 
1.563.472,36

Rp. 79.703,43 Rp. 
2.631.010,13

11,0 Rp. 
2.920.421,24

Pek.Timbunan 
Tanah Subur

M2 11,99 Rp. 
272.273,85

Rp. 54.454,77 11,0 Rp. 60.444,79 Rp. 
165.000,00

Rp. 
1.978.350,00

11,0 Rp. 
2.195.968,50

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata (Trasram) 
1PC3PS

M2 9,34 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 544.519,61 11,0 Rp. 604.416,77 Rp. 
191.277,27

Rp. 
1.786.529,73

11,0 Rp. 
1.983.048,00

Pek. Pas Plester 
Dinding Pot

M2 20,61 Rp. 
192.720,03

Rp. 
6.905.158,67

11,0 Rp. 
7.664.726,13

Rp. 62.396,17 Rp. 
1.285.985,00

11,0 Rp. 
1.427.443,35

Pek. Acian 
Dinding Planter 
Box

M2 20,61 Rp. 69.052,06 Rp. 537.225,03 11,0 Rp. 596.319,78 Rp. 53.896,45 Rp. 
1.110.805,88

11,0 Rp. 
1.232.994,52

Pek. Pencatan 
Dinding (exterior 
)

M2 20,61 Rp. 55.808,25 Rp. 434.188,18 11,0 Rp. 481.948,89 Rp. 79.703,43 Rp. 
1.642.687,63

11,0 Rp. 
1.823.383,27

Pek .
Pemasangan 
Paving Block 
Bata Merah T 8 
Cm

M2 424,91 Rp. 
258.538,22

Rp. 
109.855.476,38

11,0 Rp. 
121.939.578,78

Pek. Timbunan 
Sirtu T.10cm

M3 42,49 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 272.259,81 11,0 Rp. 302.208,38 Rp. 
271.242,72

Rp. 
11.525.103,17

11,0 Rp. 
12.792.864,52

Pek.Galian 
Tanah Biasa

M3 0,33 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.353.433,71

11,0 Rp. 
1.502.311,41

Rp. 
107.969,52

Rp. 35.629,94 11,0 Rp. 39.549,24

Pek.Urugan 
Kembali Tanah 
Biasa

M3 0,05 Rp. 
251.266,16

Rp. 
1.025.165,93

11,0 Rp. 
1.137.934,19

Rp. 71.915,25 Rp. 3.595,76 11,0 Rp. 3.991,30

Pek. Urugan 
Pasir Bawah 
Pondasi, t=5cm

M3 0,03 Rp. 
264.898,26

Rp. 7.946,95 11,0 Rp. 8.821,11

Pek. Cor Rabat 
Beton Lantai, 
t=5cm (Mutu fc 
10 Mpa)

M3 0,1 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 394.776,72 11,0 Rp. 438.202,16 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 132.311,30 11,0 Rp. 146.865,54

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,06 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.790.045,22

11,0 Rp. 
1.986.950,19

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 79.386,78 11,0 Rp. 88.119,32

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 14,19 Rp. 
251.266,16

Rp. 
1.447.293,08

11,0 Rp. 
1.606.495,32

Rp. 25.208,75 Rp. 357.712,10 11,0 Rp. 397.060,43

Bekisting Balok 
3 x Pakai

M2 0,44 Rp. 
242.844,94

Rp. 106.851,77 11,0 Rp. 118.605,47

Beton Site Mixe 
fc 15 Mpa Semi 
Mekanis

M3 0,09 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 272.259,81 11,0 Rp. 302.208,38 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 119.080,17 11,0 Rp. 132.178,99

Pembesian Dia. 
12 mm

Kg 29,04 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.350.954,13

11,0 Rp. 
1.499.559,09

Rp. 25.208,75 Rp. 732.061,97 11,0 Rp. 812.588,78

Pembesian 12 
mm

Kg 4,29 Rp. 
251.266,16

Rp. 
1.025.165,93

11,0 Rp. 
1.137.934,19

Rp. 19.920,33 Rp. 85.458,22 11,0 Rp. 94.858,62

Bekisting Balok M2 1,67 Rp. Rp. 405.551,05 11,0 Rp. 450.161,66
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3 x Pakai 242.844,94

Pek Baut Angkur 
M20

Bh 8,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 775.083,27 11,0 Rp. 860.342,42 Rp. 33.782,80 Rp. 270.262,40 11,0 Rp. 299.991,26

Pas Mur 12mm Bh 6,0 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.160.027,00

11,0 Rp. 
1.287.629,96

Rp. 6.985,95 Rp. 41.915,70 11,0 Rp. 46.526,42

Base Plat 10mm m2 0,12 Rp. 
251.266,16

Rp. 
1.381.963,88

11,0 Rp. 
1.533.979,91

Rp. 
1.872.587,80

Rp. 224.710,54 11,0 Rp. 249.428,70

Pemasangan 1 
m Pipa 
Galvanis, DN. 4 
(100 mm)

m 5,0 Rp. 
495.473,33

Rp. 
2.477.366,66

11,0 Rp. 
2.749.877,00

Pemasangan 1 
m Pipa 
Galvanis, DN. 3 
(80 mm)

m 3,0 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 42.277,27 11,0 Rp. 46.927,77 Rp. 
315.505,90

Rp. 946.517,71 11,0 Rp. 
1.050.634,66

Pemasangan 1 
m Pipa Galvanis 
DN. 2

m 1,5 Rp. 20.663,11 Rp. 107.448,17 11,0 Rp. 119.267,47 Rp. 
183.830,52

Rp. 275.745,79 11,0 Rp. 306.077,82

Pek.
Pemasangan 
keramik Uk ,
50x50 Unpolish

m2 2,08 Rp. 
251.266,16

Rp. 138.196,39 11,0 Rp. 153.397,99 Rp. 
222.407,61

Rp. 462.607,83 11,0 Rp. 513.494,69

Pohon Pulai T=4-
5m,Dim 15-20

Pohon 1,0 Rp. 
153.980,68

Rp. 123.184,54 11,0 Rp. 136.734,84 Rp. 
6.520.000,00

Rp. 
6.520.000,00

11,0 Rp. 
7.237.200,00

pohon Palem 
Putri T.2m

Pohon 7,0 Rp. 
262.677,14

Rp. 630.425,14 11,0 Rp. 699.771,90 Rp. 
582.000,00

Rp. 
4.074.000,00

11,0 Rp. 
4.522.140,00

Pucuk Merah T= 
1-2 m

Pohon 4,0 Rp. 
262.677,14

Rp. 105.070,86 11,0 Rp. 116.628,65 Rp. 
522.500,00

Rp. 
2.090.000,00

11,0 Rp. 
2.319.900,00

Rembosa Mini T.
25 cm

Pohon 18,0 Rp. 38.500,00 Rp. 38.500,00 11,0 Rp. 42.735,00 Rp. 
283.000,00

Rp. 
5.094.000,00

11,0 Rp. 
5.654.340,00

ilalang ekor 
kuda T.50 cm

Pohon 8,0 Rp. 
380.938,80

Rp. 609.502,08 11,0 Rp. 676.547,31 Rp. 
146.200,00

Rp. 
1.169.600,00

11,0 Rp. 
1.298.256,00

Agrave Pohon 16,0 Rp. 
309.580,70

Rp. 272.431,02 11,0 Rp. 302.398,43 Rp. 
243.000,00

Rp. 
3.888.000,00

11,0 Rp. 
4.315.680,00

Rumput Jepang m2 52,4 Rp. 
513.846,30

Rp. 405.938,58 11,0 Rp. 450.591,82 Rp. 
165.000,00

Rp. 
8.646.000,00

11,0 Rp. 
9.597.060,00

Pembersihan 
akhir

LS 1,0 Rp. 
201.638,36

Rp. 68.557,04 11,0 Rp. 76.098,32 Rp. 
17.200.000,00

Rp. 
17.200.000,00

11,0 Rp. 
19.092.000,00

Pek. 
Pembongkaran 
Atap Gedung 
Eksisting

m2 447,32 Rp. 16.952,11 Rp. 
7.583.020,01

11,0 Rp. 
8.417.152,21

Pek. 
Pembongkaran 
Pondasi Batu 
Eksisting

m3 34,21 Rp. 49.800,60 Rp. 
1.703.678,53

11,0 Rp. 
1.891.083,16

Pek. 
Pembongkaran 
Struktur Beton 
Bertulang 
Eksisting

m3 10,62 Rp. 49.800,60 Rp. 528.882,37 11,0 Rp. 587.059,43

Pek. 
Pembongkaran 
Dinding Eksisting

m2 453,79 Rp. 29.334,60 Rp. 
13.311.748,13

11,0 Rp. 
14.776.040,43

Pek. 
Pembongkaran 
Plafond Eksisting

m2 272,08 Rp. 20.595,62 Rp. 
5.603.655,75

11,0 Rp. 
6.220.057,88

Pek. 
Pembongkaran 
Lantai Keramik 
Eksisting

m2 208,38 Rp. 20.390,96 Rp. 
4.249.067,83

11,0 Rp. 
4.716.465,29

Pengukuran dan 
Pemasangan 
Bowplank

m1 337,65 Rp. 
350.667,49

Rp. 
2.104.004,94

11,0 Rp. 
2.335.445,48

Rp. 80.700,80 Rp. 
27.248.626,27

11,0 Rp. 
30.245.975,16

Pek. Timbunan 
Sirtu

m3 373,36 Rp. 
436.977,89

Rp. 
10.924.447,25

11,0 Rp. 
12.126.136,45

Rp. 
271.242,72

Rp. 
101.271.181,94

11,0 Rp. 
112.411.011,95
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Pek. Cor Lantai 
Kerja, t=7cm 
(Mutu K 120)

m3 34,44 Rp. 
392.702,89

Rp. 785.405,78 11,0 Rp. 871.800,42 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 
45.568.011,29

11,0 Rp. 
50.580.492,53

Pek. Galian 
Tanah Biasa

m3 143,26 Rp. 73.191,39 Rp. 878.296,68 11,0 Rp. 974.909,31 Rp. 
107.969,52

Rp. 
15.467.713,44

11,0 Rp. 
17.169.161,91

Pek. Urugan 
Kembali Galian 
Tanah

m3 47,75 Rp. 
134.373,91

Rp. 134.373,91 11,0 Rp. 149.155,04 Rp. 71.915,25 Rp. 
3.433.953,19

11,0 Rp. 
3.811.688,04

Pek. 
Aanstamping\
/Batu Kosong

m3 19,02 Rp. 87.801,85 Rp. 175.603,70 11,0 Rp. 194.920,11 Rp. 
568.218,93

Rp. 
10.807.524,12

11,0 Rp. 
11.996.351,77

Pek. Pas. 
Pondasi Batu 
Kali 1PC5PS

m3 132,54 Rp. 95.455,10 Rp. 668.185,70 11,0 Rp. 741.686,13 Rp. 
934.585,54

Rp. 
123.869.967,59

11,0 Rp. 
137.495.664,02

Pek. Galian 
Tanah Biasa

m3 55,08 Rp. 
816.787,98

Rp. 
26.954.003,34

11,0 Rp. 
29.918.943,71

Rp. 
107.969,52

Rp. 
5.946.961,16

11,0 Rp. 
6.601.126,89

Pek. Urugan 
Kembali Galian 
Tanah

m3 18,36 Rp. 
971.068,12

Rp. 971.068,12 11,0 Rp. 
1.077.885,61

Rp. 71.915,25 Rp. 
1.320.363,99

11,0 Rp. 
1.465.604,03

Pek. 
Aanstamping\
/Batu Kosong

m3 14,35 Rp. 
840.117,05

Rp. 
10.081.404,60

11,0 Rp. 
11.190.359,11

Rp. 
568.218,93

Rp. 
8.153.941,70

11,0 Rp. 
9.050.875,28

Pek. Pas. 
Pondasi Batu 
Kali 1PC5PS

m3 53,66 Rp. 
10.732.087,50

Rp. 
10.732.087,50

11,0 Rp. 
11.912.617,12

Rp. 
934.585,54

Rp. 
50.149.860,12

11,0 Rp. 
55.666.344,74

Pek. Galian 
Tanah Biasa

m3 54,63 Rp. 
6.129.500,00

Rp. 
6.129.500,00

11,0 Rp. 
6.803.745,00

Rp. 
107.969,52

Rp. 
5.898.374,88

11,0 Rp. 
6.547.196,11

Pek. Urugan 
Kembali Galian 
Tanah

m3 18,21 Rp. 71.915,25 Rp. 
1.309.576,70

11,0 Rp. 
1.453.630,14

Pek. Cor 
Landasan Lantai 
Kerja, t=5cm 
(Mutu K.120)

m3 2,6 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 
3.440.093,77

11,0 Rp. 
3.818.504,08

Pek. Bekisting 
Pondasi 
Poerplat (3x 
pakai)

m2 51,6 Rp. 
184.335,32

Rp. 
9.511.702,75

11,0 Rp. 
10.557.990,05

Pek. Pembesian 
Pondasi 
Poerplat 12-150

kg 1.252,71 Rp. 
11.916.038,91

Rp. 
11.916.038,91

11,0 Rp. 
13.226.803,19

Rp. 25.208,75 Rp. 
31.579.247,40

11,0 Rp. 
35.052.964,61

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 12,9 Rp. 
882.587,96

Rp. 882.587,96 11,0 Rp. 979.672,64 Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
19.441.281,09

11,0 Rp. 
21.579.822,01

Bekisting Kolom 
30 x 30 cm (3x 
pakai)

m2 52,5 Rp. 
151.393,00

Rp. 151.393,00 11,0 Rp. 168.046,23 Rp. 
242.844,94

Rp. 
12.749.359,28

11,0 Rp. 
14.151.788,80

Pembesian 
Kolom Pedestal 
(Tul. Utama - 
414 (Sudut) & 
812 (Tengah))

kg 533,11 Rp. 
389.297,47

Rp. 
16.350.493,74

11,0 Rp. 
18.149.048,05

Rp. 25.208,75 Rp. 
13.439.034,24

11,0 Rp. 
14.917.328,01

Pembesian 
Kolom Pedestal 
(Beugel - 210-
100mm)

kg 369,93 Rp. 19.920,33 Rp. 
7.369.128,03

11,0 Rp. 
8.179.732,12

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 56.314,95 Rp. 
1.802.078,40

11,0 Rp. 
2.000.307,02

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Kolom 
30 x 30 cm (3x 
pakai)

m2 14,4 Rp. 
231.000,00

Rp. 231.000,00 11,0 Rp. 256.410,00 Rp. 
242.844,94

Rp. 
3.496.967,12

11,0 Rp. 
3.881.633,50

Pembesian 
Kolom Pedestal 
(Tul. Utama - 
1214)

kg 189,78 Rp. 
3.500.000,00

Rp. 
3.500.000,00

11,0 Rp. 
3.885.000,00

Rp. 25.208,75 Rp. 
4.784.115,69

11,0 Rp. 
5.310.368,42

Pembesian 
Kolom Pedestal 
(Beugel - 210-
100mm)

kg 101,35 Rp. 19.920,33 Rp. 
2.018.925,54

11,0 Rp. 
2.241.007,35

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77
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Bekisting Sloof 
20 x 35 cm (3x 
pakai)

m2 76,34 Rp. 
242.844,94

Rp. 
18.538.782,62

11,0 Rp. 
20.578.048,71

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
612)

kg 1.357,25 Rp. 25.208,75 Rp. 
34.214.569,64

11,0 Rp. 
37.978.172,30

Pembesian Sloof 
(Beugel - 210-
100mm (Tump.) 
& 210-150mm 
(Lap.))

kg 1.264,66 Rp. 19.920,33 Rp. 
25.192.445,75

11,0 Rp. 
27.963.614,78

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
467.021,64

Rp. 
2.802.129,84

11,0 Rp. 
3.110.364,12

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Sloof 
20 x 35 cm (3x 
pakai)

m2 12,9 Rp. 
392.702,89

Rp. 785.405,78 11,0 Rp. 871.800,42 Rp. 
190.304,63

Rp. 
2.454.929,75

11,0 Rp. 
2.724.972,02

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
812)

kg 311,45 Rp. 
436.977,89

Rp. 
7.865.602,02

11,0 Rp. 
8.730.818,24

Rp. 25.208,75 Rp. 
7.851.263,74

11,0 Rp. 
8.714.902,75

Pembesian Sloof 
(Beugel - 210-
100mm (Tump.) 
& 210-150mm 
(Lap.))

kg 213,68 Rp. 
726.000,00

Rp. 
1.452.000,00

11,0 Rp. 
1.611.720,00

Rp. 19.920,33 Rp. 
4.256.576,32

11,0 Rp. 
4.724.799,71

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 73.191,39 Rp. 
1.097.870,85

11,0 Rp. 
1.218.636,64

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Sloof 
20 x 35 cm (3x 
pakai)

m2 9,3 Rp. 
134.373,91

Rp. 403.121,73 11,0 Rp. 447.465,12 Rp. 
190.304,63

Rp. 
1.769.833,07

11,0 Rp. 
1.964.514,71

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
912)

kg 254,73 Rp. 87.801,85 Rp. 175.603,70 11,0 Rp. 194.920,11 Rp. 25.208,75 Rp. 
6.421.423,71

11,0 Rp. 
7.127.780,31

Pembesian Sloof 
(Beugel - 210-
100mm (Tump.) 
& 210-150mm 
(Lap.))

kg 154,05 Rp. 95.455,10 Rp. 381.820,40 11,0 Rp. 423.820,64 Rp. 19.920,33 Rp. 
3.068.726,98

11,0 Rp. 
3.406.286,95

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
816.787,98

Rp. 
22.870.063,44

11,0 Rp. 
25.385.770,42

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Sloof 
15 x 25 cm (3x 
pakai)

m2 7,58 Rp. 
971.068,12

Rp. 
2.913.204,36

11,0 Rp. 
3.233.656,84

Rp. 
190.304,63

Rp. 
1.442.509,11

11,0 Rp. 
1.601.185,11

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
712)

kg 222,92 Rp. 
840.117,05

Rp. 
12.601.755,75

11,0 Rp. 
13.987.948,88

Rp. 25.208,75 Rp. 
5.619.533,52

11,0 Rp. 
6.237.682,20

Pembesian Sloof 
(Beugel - 28-
100mm)

kg 108,83 Rp. 
3.500.000,00

Rp. 
3.500.000,00

11,0 Rp. 
3.885.000,00

Rp. 19.920,33 Rp. 
2.167.929,62

11,0 Rp. 
2.406.401,88

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
10.732.087,50

Rp. 
10.732.087,50

11,0 Rp. 
11.912.617,12

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Kolom 
30 x 30 cm (3x 
pakai)

m2 56,0 Rp. 
6.129.500,00

Rp. 
6.129.500,00

11,0 Rp. 
6.803.745,00

Rp. 
242.844,94

Rp. 
13.599.316,57

11,0 Rp. 
15.095.241,39

Pembesian 
Kolom (Tul. 
Utama - 414 
(Sudut) - 812 
(Tengah))

kg 1.679,1 Rp. 25.208,75 Rp. 
42.328.004,33

11,0 Rp. 
46.984.084,81

Pembesian 
Kolom (Beugel - 
10-75mm
(Tump.) & 210-
150mm (Lap.))

kg 788,65 Rp. 19.920,33 Rp. 
15.710.169,01

11,0 Rp. 
17.438.287,60

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Kolom 
30 x 30 cm (3x 
pakai)

m2 12,8 Rp. 
11.916.038,91

Rp. 
11.916.038,91

11,0 Rp. 
13.226.803,19

Rp. 
242.844,94

Rp. 
3.108.415,22

11,0 Rp. 
3.450.340,89

Pembesian 
Kolom (Tul. 
Utama - 1214)

kg 479,07 Rp. 
16.218.613,84

Rp. 
32.437.227,68

11,0 Rp. 
36.005.322,72

Rp. 25.208,75 Rp. 
12.076.753,64

11,0 Rp. 
13.405.196,54
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Pembesian 
Kolom (Beugel - 
10-75mm
(Tump.) & 210-
150mm (Lap.))

kg 201,57 Rp. 
151.393,00

Rp. 454.179,00 11,0 Rp. 504.138,69 Rp. 19.920,33 Rp. 
4.015.341,11

11,0 Rp. 
4.457.028,63

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
882.587,96

Rp. 
2.647.763,88

11,0 Rp. 
2.939.017,91

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Kolom 
11 x 11 cm (3x 
pakai)

m2 18,77 Rp. 
389.297,47

Rp. 
9.214.671,11

11,0 Rp. 
10.228.284,94

Rp. 
242.844,94

Rp. 
4.558.199,50

11,0 Rp. 
5.059.601,44

Pembesian 
Kolom (Tul. 
Utama - 48)

kg 404,05 Rp. 19.920,33 Rp. 
8.048.809,72

11,0 Rp. 
8.934.178,79

Pembesian 
Kolom (Beugel - 
6-100mm)

kg 243,72 Rp. 
427.816,72

Rp. 
12.368.181,38

11,0 Rp. 
13.728.681,33

Rp. 19.920,33 Rp. 
4.854.983,06

11,0 Rp. 
5.389.031,20

Beton Mutu K.
200

m3 3,1 Rp. 
1.382.262,26

Rp. 
4.285.013,01

11,0 Rp. 
4.756.364,44

Bekisting Balok 
Latei 15 x 20 cm 
(3x pakai)

m2 7,33 Rp. 56.314,95 Rp. 
1.576.818,60

11,0 Rp. 
1.750.268,65

Rp. 
246.816,68

Rp. 
1.809.166,24

11,0 Rp. 
2.008.174,53

Pembesian 
Balok Latei (Tul. 
Utama - 410)

kg 137,27 Rp. 
10.732.087,50

Rp. 
10.732.087,50

11,0 Rp. 
11.912.617,12

Rp. 19.920,33 Rp. 
2.734.463,83

11,0 Rp. 
3.035.254,85

Pembesian 
Balok Latei 
(Beugel - 28-
80mm)

kg 186,85 Rp. 
6.129.500,00

Rp. 
6.129.500,00

11,0 Rp. 
6.803.745,00

Rp. 19.920,33 Rp. 
3.722.113,84

11,0 Rp. 
4.131.546,36

Beton Mutu K.
200

m3 1,65 Rp. 
1.382.262,26

Rp. 
2.280.732,73

11,0 Rp. 
2.531.613,33

Bekisting Balok 
Latei 11 x 15 cm 
(3x pakai)

m2 5,45 Rp. 
246.816,68

Rp. 
1.345.150,89

11,0 Rp. 
1.493.117,49

Pembesian 
Balok Latei (Tul. 
Utama - 410)

kg 136,04 Rp. 25.208,75 Rp. 
3.429.397,72

11,0 Rp. 
3.806.631,47

Pembesian 
Balok Latei 
(Beugel - 28-
100mm)

kg 109,4 Rp. 19.920,33 Rp. 
2.179.284,21

11,0 Rp. 
2.419.005,47

Beton Mutu K.
200

m3 0,9 Rp. 
1.382.262,26

Rp. 
1.244.036,04

11,0 Rp. 
1.380.880,00

Bekisting Kolom 
30 x 30 cm (3x 
pakai)

m2 19,28 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 
1.479.704,42

11,0 Rp. 
1.642.471,90

Rp. 
242.844,94

Rp. 
4.682.050,42

11,0 Rp. 
5.197.075,96

Pembesian 
Kolom (Tul. 
Utama - 412 
(Sudut) - 810 
(Tengah))

kg 415,22 Rp. 26.183,11 Rp. 
4.605.870,88

11,0 Rp. 
5.112.516,68

Rp. 25.208,75 Rp. 
10.467.175,25

11,0 Rp. 
11.618.564,53

Pembesian 
Kolom (Beugel - 
210-80mm
(Tump.) & 210-
80mm (Lap.))

kg 381,97 Rp. 
286.236,80

Rp. 
2.690.625,92

11,0 Rp. 
2.986.594,77

Rp. 19.920,33 Rp. 
7.608.968,82

11,0 Rp. 
8.445.955,39

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Kolom 
15 x 30 cm (3x 
pakai)

m2 8,94 Rp. 
1.409.242,30

Rp. 634.159,04 11,0 Rp. 703.916,53 Rp. 
242.844,94

Rp. 
2.171.033,75

11,0 Rp. 
2.409.847,46

Pembesian 
Kolom (Tul. 
Utama - 810)

kg 150,55 Rp. 26.183,11 Rp. 
1.977.610,30

11,0 Rp. 
2.195.147,43

Rp. 19.920,33 Rp. 
2.999.005,83

11,0 Rp. 
3.328.896,47

Pembesian 
Kolom (Beugel - 
210-80mm
(Tump.) & 210-
80mm (Lap.))

kg 167,46 Rp. 
286.236,80

Rp. 
1.202.194,56

11,0 Rp. 
1.334.435,96

Rp. 19.920,33 Rp. 
3.335.858,62

11,0 Rp. 
3.702.803,07

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77
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Bekisting Kolom 
11 x 11 cm (3x 
pakai)

m2 0,92 Rp. 
242.844,94

Rp. 223.417,34 11,0 Rp. 247.993,25

Pembesian 
Kolom (Tul. 
Utama - 48)

kg 20,69 Rp. 
192.720,03

Rp. 
4.785.238,34

11,0 Rp. 
5.311.614,56

Rp. 19.920,33 Rp. 412.151,65 11,0 Rp. 457.488,33

Pembesian 
Kolom (Beugel - 
26-100mm)

kg 11,9 Rp. 
192.720,03

Rp. 
2.979.451,66

11,0 Rp. 
3.307.191,35

Rp. 19.920,33 Rp. 237.051,94 11,0 Rp. 263.127,65

Beton Mutu K.
200

m3 0,15 Rp. 64.536,07 Rp. 
3.604.984,87

11,0 Rp. 
4.001.533,21

Rp. 
1.382.262,26

Rp. 207.339,34 11,0 Rp. 230.146,67

Bekisting Ring 
Balk 20 x 30 cm 
(3x pakai)

m2 76,34 Rp. 64.536,07 Rp. 
2.076.125,37

11,0 Rp. 
2.304.499,16

Rp. 
246.816,68

Rp. 
18.841.985,12

11,0 Rp. 
20.914.603,48

Pembesian Ring 
Balk (Tul. Utama 
- 612)

kg 1.646,64 Rp. 55.808,25 Rp. 
3.117.448,84

11,0 Rp. 
3.460.368,22

Rp. 25.208,75 Rp. 
41.509.728,46

11,0 Rp. 
46.075.798,59

Pembesian Ring 
Balk (Beugel - 
28-100mm)

kg 1.264,66 Rp. 55.808,25 Rp. 
1.795.351,40

11,0 Rp. 
1.992.840,06

Rp. 19.920,33 Rp. 
25.192.445,75

11,0 Rp. 
27.963.614,78

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 83.174,93 Rp. 
7.321.889,09

11,0 Rp. 
8.127.296,89

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Ring 
Balk 20 x 30 cm 
(3x pakai)

m2 2,67 Rp. 
246.816,68

Rp. 659.000,53 11,0 Rp. 731.490,59

Pembesian Ring 
Balk (Tul. Utama 
- 812)

kg 77,65 Rp. 
192.720,03

Rp. 
4.259.112,66

11,0 Rp. 
4.727.615,06

Rp. 25.208,75 Rp. 
1.957.459,08

11,0 Rp. 
2.172.779,58

Pembesian Ring 
Balk (Beugel - 
28-100mm)

kg 35,82 Rp. 64.536,07 Rp. 
3.165.494,23

11,0 Rp. 
3.513.698,60

Rp. 19.920,33 Rp. 713.546,25 11,0 Rp. 792.036,34

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 55.808,25 Rp. 
2.760.276,04

11,0 Rp. 
3.063.906,41

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Ring 
Balk 20 x 25 cm 
(3x pakai)

m2 24,32 Rp. 83.174,93 Rp. 
4.113.832,04

11,0 Rp. 
4.566.353,56

Rp. 
246.816,68

Rp. 
6.002.581,58

11,0 Rp. 
6.662.865,56

Pembesian Ring 
Balk (Tul. Utama 
- 412)

kg 465,69 Rp. 
200.000,00

Rp. 994.000,00 11,0 Rp. 
1.103.340,00

Rp. 25.208,75 Rp. 
11.739.460,63

11,0 Rp. 
13.030.801,30

Pembesian Ring 
Balk (Beugel - 8-
100mm (Tump.) 
& 8-150mm 
(Lap.))

kg 365,37 Rp. 19.920,33 Rp. 
7.278.291,32

11,0 Rp. 
8.078.903,37

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 
192.720,03

Rp. 
2.682.662,82

11,0 Rp. 
2.977.755,73

Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Ring 
Balk 15 x 20 cm 
(3x pakai)

m2 26,84 Rp. 64.536,07 Rp. 
1.911.558,39

11,0 Rp. 
2.121.829,82

Rp. 
246.816,68

Rp. 
6.624.559,61

11,0 Rp. 
7.353.261,17

Pembesian Ring 
Balk (Tul. Utama 
- 410)

kg 362,16 Rp. 55.808,25 Rp. 
1.653.040,36

11,0 Rp. 
1.834.874,81

Rp. 19.920,33 Rp. 
7.214.347,06

11,0 Rp. 
8.007.925,24

Pembesian Ring 
Balk (Beugel - 
28-75mm)

kg 530,4 Rp. 19.920,33 Rp. 
10.565.743,54

11,0 Rp. 
11.727.975,33

Beton Ready 
Mixed fc 21 Mpa

m3 1,08 Rp. 83.174,93 Rp. 105.632,16 11,0 Rp. 117.251,70 Rp. 
1.507.076,05

Rp. 
1.627.642,14

11,0 Rp. 
1.806.682,77

Bekisting Ring 
Balk 11 x 15 cm 
(3x pakai)

m2 3,84 Rp. 
246.816,68

Rp. 947.776,04 11,0 Rp. 
1.052.031,40

Pembesian Ring 
Balk (Tul. Utama 
- 410)

kg 96,33 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 176.968,87 11,0 Rp. 196.435,45 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.918.925,48

11,0 Rp. 
2.130.007,28

Pembesian Ring 
Balk (Beugel - 
28-100mm)

kg 77,08 Rp. 20.663,11 Rp. 421.320,81 11,0 Rp. 467.666,10 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.535.459,11

11,0 Rp. 
1.704.359,61

Beton Mutu K. m3 0,63 Rp. Rp. 861.842,93 11,0 Rp. 956.645,65 Rp. Rp. 870.825,22 11,0 Rp. 966.616,00
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200 251.266,16 1.382.262,26

Bekisting Atap 
Dak

m2 90,4 Rp. 
261.242,59

Rp. 
23.616.330,17

11,0 Rp. 
26.214.126,48

Pembesian Atap 
Dak (12-100mm 
(Tul. Arah X))

kg 2.336,07 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 258.646,82 11,0 Rp. 287.097,97 Rp. 19.561,19 Rp. 
45.696.300,66

11,0 Rp. 
50.722.893,74

Pembesian Atap 
Dak (10-150mm
(Tul. Arah Y))

kg 2.426,06 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.862.779,37

11,0 Rp. 
2.067.685,10

Rp. 19.920,33 Rp. 
48.327.918,13

11,0 Rp. 
53.643.989,12

Beton Mutu K.
200

m3 9,04 Rp. 
251.266,16

Rp. 859.330,27 11,0 Rp. 953.856,60 Rp. 
1.382.262,26

Rp. 
12.495.650,84

11,0 Rp. 
13.870.172,43

Bekisting Atap 
Dak

m2 4,47 Rp. 
261.242,59

Rp. 
1.167.754,38

11,0 Rp. 
1.296.207,36

Pembesian Atap 
Dak (10-150mm 
(Tul. Arah X))

kg 140,1 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 258.646,82 11,0 Rp. 287.097,97 Rp. 19.920,33 Rp. 
2.790.838,37

11,0 Rp. 
3.097.830,59

Pembesian Atap 
Dak (10-150mm
(Tul. Arah Y))

kg 133,76 Rp. 20.663,11 Rp. 
1.862.779,37

11,0 Rp. 
2.067.685,10

Rp. 19.920,33 Rp. 
2.664.543,47

11,0 Rp. 
2.957.643,25

Beton Mutu K.
200

m3 0,45 Rp. 
251.266,16

Rp. 859.330,27 11,0 Rp. 953.856,60 Rp. 
1.382.262,26

Rp. 622.018,02 11,0 Rp. 690.440,00

Pek. Struktur 
Atap Baja 
Ringan C.75

m2 468,86 Rp. 
476.629,11

Rp. 
223.472.325,18

11,0 Rp. 
248.054.280,95

Pek. Pas. Lantai 
Granit Tile Putih 
(Polished) uk. 60 
x 60 cm

m2 168,55 Rp. 
192.720,03

Rp. 
2.885.018,85

11,0 Rp. 
3.202.370,92

Rp. 
376.067,21

Rp. 
63.386.128,54

11,0 Rp. 
70.358.602,68

Pek. Pas. Lantai 
Granit Tile Grey 
(Unpolished) uk. 
60 x 60 cm

m2 255,52 Rp. 64.536,07 Rp. 
2.130.335,67

11,0 Rp. 
2.364.672,59

Rp. 
440.741,48

Rp. 
112.618.262,26

11,0 Rp. 
125.006.271,11

Pek. Pas. Lantai 
Granit Tile Dark 
Grey 
(Unpolished) uk. 
60 x 60 cm

m2 24,58 Rp. 55.808,25 Rp. 
1.842.230,33

11,0 Rp. 
2.044.875,67

Rp. 
440.741,48

Rp. 
10.833.425,51

11,0 Rp. 
12.025.102,32

Pek. Pas. Lantai 
Keramik 
(Unpolished) uk. 
25 x 25 cm

m2 7,49 Rp. 83.174,93 Rp. 
2.745.604,44

11,0 Rp. 
3.047.620,93

Rp. 
233.026,55

Rp. 
1.745.368,84

11,0 Rp. 
1.937.359,41

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 60,15 Rp. 
200.000,00

Rp. 
2.398.000,00

11,0 Rp. 
2.661.780,00

Rp. 
636.327,10

Rp. 
38.275.075,13

11,0 Rp. 
42.485.333,40

Pek. Rangka 
Plafond Hollow 
Galvalum 40.40 
Grid uk. 60 x 60 
cm

m2 480,1 Rp. 
264.348,14

Rp. 
126.913.543,77

11,0 Rp. 
140.874.033,58

Pek. Pas. 
Plafond 
Gypsumboard, 
t=9mm

m2 480,1 Rp. 
192.720,03

Rp. 
1.800.005,08

11,0 Rp. 
1.998.005,64

Rp. 72.738,36 Rp. 
34.921.688,81

11,0 Rp. 
38.763.074,58

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata (Trasram) 
1PC3PS

m2 33,54 Rp. 64.536,07 Rp. 
1.330.088,40

11,0 Rp. 
1.476.398,13

Rp. 
191.277,27

Rp. 
6.415.439,74

11,0 Rp. 
7.121.138,11

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata 1PC5PS

m2 912,32 Rp. 55.808,25 Rp. 
1.150.208,03

11,0 Rp. 
1.276.730,92

Rp. 
183.240,39

Rp. 
167.173.873,56

11,0 Rp. 
185.562.999,66

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 1.590,65 Rp. 83.174,93 Rp. 
1.714.235,31

11,0 Rp. 
1.902.801,19

Rp. 62.396,17 Rp. 
99.250.463,22

11,0 Rp. 
110.168.014,18

Pek. Plesteran 
Semen Ciprat 
1PC2PS

m2 176,94 Rp. 41.198,65 Rp. 
7.289.689,24

11,0 Rp. 
8.091.555,05

Pek. Dinding 
Roster 15 x 25 
cm 1PC5PS

m2 9,9 Rp. 
267.967,15

Rp. 
113.861.921,71

11,0 Rp. 
126.386.733,09

Rp. 
964.280,84

Rp. 
9.546.380,31

11,0 Rp. 
10.596.482,14
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Pek. Acian 
Dinding

m2 1.590,65 Rp. 
278.739,75

Rp. 
11.843.651,98

11,0 Rp. 
13.146.453,70

Rp. 53.896,45 Rp. 
85.730.391,46

11,0 Rp. 
95.160.734,52

Pek. Pintu Kaca 
Tempered 10 
mm

m2 12,6 Rp. 
1.144.106,82

Rp. 
14.415.745,91

11,0 Rp. 
16.001.477,96

Pek. Pas. Floor 
Hinge

bh 6,0 Rp. 
111.529,51

Rp. 36.804,74 11,0 Rp. 40.853,26 Rp. 
963.121,60

Rp. 
5.778.729,62

11,0 Rp. 
6.414.389,88

Pek. Pas. Patch 
Fitting Pintu 
Kaca

bh 12,0 Rp. 74.289,75 Rp. 3.714,49 11,0 Rp. 4.123,08 Rp. 
668.398,50

Rp. 
8.020.782,00

11,0 Rp. 
8.903.068,02

Pek. Pas. Patch 
Fitting Lock

bh 12,0 Rp. 
272.273,85

Rp. 8.168,22 11,0 Rp. 9.066,72 Rp. 
721.446,00

Rp. 
8.657.352,00

11,0 Rp. 
9.609.660,72

Pek. Pas. Pull 
Handle uk. 113 
cm

set 6,0 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 136.129,90 11,0 Rp. 151.104,19 Rp. 
2.854.881,93

Rp. 
17.129.291,58

11,0 Rp. 
19.013.513,65

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 112,56 Rp. 
170.960,23

Rp. 
19.243.283,44

11,0 Rp. 
21.360.044,62

Pek. Pintu 
Multiplek fin. HPL

bh 14,0 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 81.677,94 11,0 Rp. 90.662,52 Rp. 
1.192.331,86

Rp. 
16.692.646,06

11,0 Rp. 
18.528.837,12

Pek. Pas. 
Engsel Pintu 
Kupu-kupu

bh 42,0 Rp. 26.183,11 Rp. 371.538,33 11,0 Rp. 412.407,55 Rp. 48.220,17 Rp. 
2.025.247,14

11,0 Rp. 
2.248.024,33

Pek. Pas. Mortis 
Lock (Hanya 
Body)

bh 14,0 Rp. 
251.266,16

Rp. 110.557,11 11,0 Rp. 122.718,39 Rp. 
644.100,00

Rp. 
9.017.400,00

11,0 Rp. 
10.009.314,00

Pek. Pas. Kunci 
Silinder

bh 14,0 Rp. 
411.000,00

Rp. 
5.754.000,00

11,0 Rp. 
6.386.940,00

Pek. Pas. Lever 
Handle

bh 14,0 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 122.516,91 11,0 Rp. 135.993,77 Rp. 
364.200,00

Rp. 
5.098.800,00

11,0 Rp. 
5.659.668,00

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 24,12 Rp. 26.183,11 Rp. 760.357,51 11,0 Rp. 843.996,84 Rp. 
170.960,23

Rp. 
4.123.560,74

11,0 Rp. 
4.577.152,42

Pek. Pintu 
Kamar Mandi 
Aluminium 
Spandrel uk. 8 
cm

m2 4,12 Rp. 20.663,11 Rp. 88.644,74 11,0 Rp. 98.395,66 Rp. 
164.241,16

Rp. 676.673,56 11,0 Rp. 751.107,66

Pek. Pas. 
Engsel Pintu 
Kupu-kupu

bh 9,0 Rp. 
251.266,16

Rp. 419.614,49 11,0 Rp. 465.772,08 Rp. 61.755,35 Rp. 555.798,19 11,0 Rp. 616.935,99

Pek. Pas. Kunci 
Pintu Kamar 
Mandi

bh 3,0 Rp. 35.640,00 Rp. 285.120,00 11,0 Rp. 316.483,20 Rp. 
342.680,14

Rp. 
1.028.040,42

11,0 Rp. 
1.141.124,87

Pek. Pas. 
Handle Pintu 
Kamar Mandi

bh 3,0 Rp. 7.370,00 Rp. 44.220,00 11,0 Rp. 49.084,20 Rp. 36.493,76 Rp. 109.481,29 11,0 Rp. 121.524,24

Pek. Pintu 
Rolling Door 
Aluminium, t=0,6 
mm (incl. 
Aksesoris)

m2 59,94 Rp. 
1.941.511,46

Rp. 232.981,38 11,0 Rp. 258.609,33 Rp. 
649.203,12

Rp. 
38.913.235,19

11,0 Rp. 
43.193.691,06

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 10,81 Rp. 
517.572,64

Rp. 
2.587.863,20

11,0 Rp. 
2.872.528,15

Rp. 
170.960,23

Rp. 
1.848.080,08

11,0 Rp. 
2.051.368,89

Pek. Pintu 
Multiplek fin. 
HPL + Kaca 
6mm

bh 1,0 Rp. 
329.681,16

Rp. 989.043,48 11,0 Rp. 
1.097.838,26

Rp. 
1.192.331,86

Rp. 
1.192.331,86

11,0 Rp. 
1.323.488,37

Pek. Kaca 6mm m2 1,21 Rp. 
192.198,65

Rp. 288.297,97 11,0 Rp. 320.010,75 Rp. 
338.225,02

Rp. 409.252,27 11,0 Rp. 454.270,02

Pek. Sandblast m2 0,6 Rp. 
229.878,70

Rp. 478.147,70 11,0 Rp. 530.743,94 Rp. 
124.941,52

Rp. 74.964,91 11,0 Rp. 83.211,05

Pek. Pas. 
Engsel Pintu 
Kupu-kupu

bh 3,0 Rp. 61.755,35 Rp. 185.266,06 11,0 Rp. 205.645,33

Pek. Pas. Mortis 
Lock (Hanya 
Body)

bh 1,0 Rp. 
2.650.000,00

Rp. 
2.650.000,00

11,0 Rp. 
2.941.500,00

Rp. 
584.567,72

Rp. 584.567,72 11,0 Rp. 648.870,16
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Pek. Pas. Kunci 
Silinder

bh 1,0 Rp. 
685.000,00

Rp. 
4.795.000,00

11,0 Rp. 
5.322.450,00

Rp. 
234.602,77

Rp. 234.602,77 11,0 Rp. 260.409,08

Pek. Pas. Lever 
Handle

bh 1,0 Rp. 
476.674,92

Rp. 
1.906.699,68

11,0 Rp. 
2.116.436,64

Rp. 
538.423,89

Rp. 538.423,89 11,0 Rp. 597.650,52

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 54,0 Rp. 
189.700,00

Rp. 
3.414.600,00

11,0 Rp. 
3.790.206,00

Rp. 
170.960,23

Rp. 
9.231.852,40

11,0 Rp. 
10.247.356,16

Pek. Kaca 6mm m2 17,88 Rp. 
156.000,00

Rp. 
1.248.000,00

11,0 Rp. 
1.385.280,00

Rp. 
338.225,02

Rp. 
6.047.463,28

11,0 Rp. 
6.712.684,25

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 22,4 Rp. 
150.000,00

Rp. 
2.400.000,00

11,0 Rp. 
2.664.000,00

Rp. 
170.960,23

Rp. 
3.829.509,14

11,0 Rp. 
4.250.755,15

Pek. Kaca 6mm m2 10,28 Rp. 
130.000,00

Rp. 
6.812.000,00

11,0 Rp. 
7.561.320,00

Rp. 
338.225,02

Rp. 
3.476.953,16

11,0 Rp. 
3.859.418,01

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 30,7 Rp. 
170.960,23

Rp. 
5.248.479,05

11,0 Rp. 
5.825.811,74

Pek. Kaca 6mm m2 13,32 Rp. 
15.000.000,00

Rp. 
15.000.000,00

11,0 Rp. 
16.650.000,00

Rp. 
338.225,02

Rp. 
4.505.157,21

11,0 Rp. 
5.000.724,51

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 26,1 Rp. 
170.960,23

Rp. 
4.462.061,99

11,0 Rp. 
4.952.888,81

Pek. Kaca 6mm m2 11,1 Rp. 17.145,94 Rp. 
7.669.721,88

11,0 Rp. 
8.513.391,29

Rp. 
338.225,02

Rp. 
3.754.297,68

11,0 Rp. 
4.167.270,42

Pek. Kusen 
Aluminium

m1 6,3 Rp. 50.990,90 Rp. 
1.744.398,69

11,0 Rp. 
1.936.282,54

Rp. 
170.960,23

Rp. 
1.077.049,45

11,0 Rp. 
1.195.524,89

Pek. Kaca 6mm m2 0,75 Rp. 50.990,90 Rp. 541.523,36 11,0 Rp. 601.090,93 Rp. 
338.225,02

Rp. 253.668,76 11,0 Rp. 281.572,33

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Interior

m2 1.070,02 Rp. 30.092,55 Rp. 
13.655.698,26

11,0 Rp. 
15.157.825,07

Rp. 61.492,85 Rp. 
65.798.577,79

11,0 Rp. 
73.036.421,35

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Eksterior

m2 697,57 Rp. 20.964,45 Rp. 
5.704.007,56

11,0 Rp. 
6.331.448,39

Rp. 79.703,43 Rp. 
55.598.719,66

11,0 Rp. 
61.714.578,82

Pek. 
Pengecatan 
Plafond Gypsum

m2 480,1 Rp. 20.777,98 Rp. 
4.329.715,47

11,0 Rp. 
4.805.984,17

Rp. 52.640,21 Rp. 
25.272.565,79

11,0 Rp. 
28.052.548,03

Pek. Pas. 
Penutup Atap 
Spandek Aspal, 
t=0,3 mm

m2 468,86 Rp. 
114.681,94

Rp. 
53.769.776,18

11,0 Rp. 
59.684.451,56

Pek. Pas. 
Listplank GRC, 
t=20 cm

m1 28,49 Rp. 73.200,00 Rp. 
2.085.468,00

11,0 Rp. 
2.314.869,48

Pek. Pas. 
Talang Air Seng 
Plat, lebar 90 cm

m1 82,94 Rp. 
192.400,00

Rp. 
15.957.656,00

11,0 Rp. 
17.712.998,16

Pek. Pas. Rollag 
1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 47,19 Rp. 82.908,90 Rp. 
27.994.190,08

11,0 Rp. 
31.073.550,99

Rp. 
191.277,27

Rp. 
9.026.374,52

11,0 Rp. 
10.019.275,72

Pek. Cor Lantai 
Kerja, t=10cm 
(Mutu fc 10 Mpa)

m3 1,05 Rp. 
1.323.112,99

Rp. 
1.389.268,64

11,0 Rp. 
1.542.088,19

Pek. Pas. Lantai 
Tegel Dark Grey 
(Unpolished) uk. 
60 x 60 cm

m2 27,71 Rp. 
441.917,61

Rp. 
12.245.536,98

11,0 Rp. 
13.592.546,05

Pek. Pas. Rollag 
1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 2,64 Rp. 
278.739,75

Rp. 
104.070.273,06

11,0 Rp. 
115.518.003,10

Rp. 
191.277,27

Rp. 504.972,00 11,0 Rp. 560.518,92

Pek. Cor Lantai 
Kerja, t=5cm 
(Mutu fc 10 Mpa)

m3 0,16 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 
46.883.138,59

11,0 Rp. 
52.040.283,84

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 211.698,08 11,0 Rp. 234.984,87

Pek. Pas. Lantai 
Tegel Dark Grey 
(Unpolished) uk. 
60 x 60 cm

m2 9,6 Rp. 
441.917,61

Rp. 
4.242.409,06

11,0 Rp. 
4.709.074,06

Pek. Pas. Rollag m2 16,98 Rp. Rp. 11,0 Rp. Rp. Rp. 11,0 Rp. 
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1\/2 Bata 
1PC3PS

111.529,51 15.977.717,60 17.735.266,54 191.277,27 3.247.888,10 3.605.155,79

Pek. Pasir Urug 
Bawah Lantai 
Cor, t=5cm

m3 1,37 Rp. 74.289,75 Rp. 
3.547.335,56

11,0 Rp. 
3.937.542,47

Rp. 
264.898,26

Rp. 362.910,62 11,0 Rp. 402.830,78

Pek. Cor Lantai 
Kerja, t=5cm 
(Mutu fc 10 Mpa)

m3 1,8 Rp. 
585.281,77

Rp. 
11.132.059,27

11,0 Rp. 
12.356.585,78

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 
2.381.603,38

11,0 Rp. 
2.643.579,75

Pek. Pas. Rollag 
1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 29,0 Rp. 
962.089,51

Rp. 
127.515.343,66

11,0 Rp. 
141.542.031,46

Rp. 
191.277,27

Rp. 
5.547.040,92

11,0 Rp. 
6.157.215,42

Pek. Timbunan 
Sirtu

m3 19,35 Rp. 
264.898,26

Rp. 
5.125.781,33

11,0 Rp. 
5.689.617,28

Pek. Cor Lantai 
Kerja, t=12cm 
(Mutu fc 10 Mpa)

m3 2,54 Rp. 
111.529,51

Rp. 
6.143.045,41

11,0 Rp. 
6.818.780,41

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 
3.360.706,99

11,0 Rp. 
3.730.384,76

Pek. Pas. Rollag 
1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 5,65 Rp. 74.289,75 Rp. 
1.363.959,81

11,0 Rp. 
1.513.995,39

Rp. 
191.277,27

Rp. 
1.080.716,59

11,0 Rp. 
1.199.595,42

Pek. Timbunan 
Sirtu

m3 2,72 Rp. 
585.281,77

Rp. 
8.398.793,40

11,0 Rp. 
9.322.660,67

Rp. 
264.898,26

Rp. 720.523,27 11,0 Rp. 799.780,83

Pek. Cor Lantai 
Kerja, t=12cm 
(Mutu fc 10 Mpa)

m3 0,85 Rp. 
962.089,51

Rp. 
51.625.723,11

11,0 Rp. 
57.304.552,65

Rp. 
1.323.112,99

Rp. 
1.124.646,04

11,0 Rp. 
1.248.357,10

Perakitan & 
Pemasangan 
Railing Hollow 
Bulat Galvanis

kg 80,92 Rp. 51.100,00 Rp. 
4.135.012,00

11,0 Rp. 
4.589.863,32

Pek. 
Pengecatan 
Railing Ramp

m2 12,33 Rp. 
111.529,51

Rp. 
6.092.857,13

11,0 Rp. 
6.763.071,42

Rp. 51.781,22 Rp. 638.462,46 11,0 Rp. 708.693,33

Pek. Rangka + 
ACP Solid Abu-
Abu Tipe PVDF

m2 7,35 Rp. 74.289,75 Rp. 
1.352.816,35

11,0 Rp. 
1.501.626,15

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
8.696.031,76

11,0 Rp. 
9.652.595,25

Pek. Rangka + 
ACP Solid 
Kuning Tipe 
PVDF

m2 10,97 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 
3.539.377,48

11,0 Rp. 
3.928.709,00

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
12.978.975,29

11,0 Rp. 
14.406.662,57

Pek. Rangka + 
ACP Solid 
Merah Maroon 
Tipe PVDF

m2 17,41 Rp. 
190.744,49

Rp. 
9.842.415,68

11,0 Rp. 
10.925.081,41

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
20.598.355,49

11,0 Rp. 
22.864.174,60

Pek. ACP 
Cutting Kuning 
Tipe PVDF 
(Motif)

m2 1,76 Rp. 26.183,11 Rp. 
32.799.843,73

11,0 Rp. 
36.407.826,54

Rp. 
1.604.848,87

Rp. 
2.824.534,01

11,0 Rp. 
3.135.232,75

Perakitan & 
Pemasangan 
Rangka Logo 
Hollow Galvanis 
40.40

kg 28,86 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
19.971.792,13

11,0 Rp. 
22.168.689,26

Rp. 55.372,59 Rp. 
1.598.053,05

11,0 Rp. 
1.773.838,88

Pek. 
Pengecatan 
Rangka Logo 
Hollow Galvanis 
40.40

m2 2,54 Rp. 51.781,22 Rp. 131.524,30 11,0 Rp. 145.991,98

Pek. ACP 
Cutting Kuning 
Tipe PVDF 
(Logo)

m2 1,21 Rp. 
1.604.848,87

Rp. 
1.941.867,13

11,0 Rp. 
2.155.472,52

Pek. Rangka + 
ACP Solid Abu-
Abu Tipe PVDF

m2 0,77 Rp. 
1.183.133,57

Rp. 911.012,85 11,0 Rp. 
1.011.224,26

Pek. Rangka + 
ACP Solid Putih 
Tipe PVDF

m2 2,31 Rp. 
251.266,16

Rp. 
13.191.473,40

11,0 Rp. 
14.642.535,47

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
2.733.038,55

11,0 Rp. 
3.033.672,79

Pek. Rangka + 
ACP Solid 
Merah Maroon 
Tipe PVDF

m2 3,16 Rp. 26.183,11 Rp. 
13.958.477,77

11,0 Rp. 
15.493.910,33

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
3.738.702,09

11,0 Rp. 
4.149.959,32

Perakitan & 
Pemasangan 

kg 213,0 Rp. 20.663,11 Rp. 
7.643.904,28

11,0 Rp. 
8.484.733,75

Rp. 51.220,00 Rp. 
10.909.860,00

11,0 Rp. 
12.109.944,60
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Rangka Hollow 
Galvanis 20.40

Perakitan & 
Pemasangan 
Rangka Hollow 
Galvanis 40.40

kg 309,61 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 52.730,00 Rp. 
16.325.735,30

11,0 Rp. 
18.121.566,18

Perakitan & 
Pemasangan 
Rangka Hollow 
Galvanis 60.60

kg 312,71 Rp. 53.210,00 Rp. 
16.639.299,10

11,0 Rp. 
18.469.622,00

Pek. 
Pengecatan 
Rangka Hollow 
Galvanis

m2 80,13 Rp. 
243.147,04

Rp. 
3.501.317,38

11,0 Rp. 
3.886.462,29

Rp. 51.781,22 Rp. 
4.149.229,26

11,0 Rp. 
4.605.644,47

Pek. 
Pemasangan 
Perforated Metal 
Mesh, t=1,2 mm

kg 339,89 Rp. 26.183,11 Rp. 
4.969.030,62

11,0 Rp. 
5.515.623,98

Rp. 
568.581,58

Rp. 
193.255.193,14

11,0 Rp. 
214.513.264,39

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Metal 
Mesh

m2 87,87 Rp. 20.663,11 Rp. 
2.094.206,20

11,0 Rp. 
2.324.568,88

Rp. 51.781,22 Rp. 
4.550.015,91

11,0 Rp. 
5.050.517,66

Pembuatan & 
Pemasangan 
Huruf Akrilik 
Kuning KOPMA 
uk. 38 cm

Hrf 5,0 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 
673.740,00

Rp. 
3.368.700,00

11,0 Rp. 
3.739.257,00

Pembuatan & 
Pemasangan 
Huruf Akrilik 
Kuning UNTAD 
uk. 68 cm

Hrf 5,0 Rp. 
1.205.640,00

Rp. 
6.028.200,00

11,0 Rp. 
6.691.302,00

Pek. Pas. 
Lembaran GRC 
Serat Kayu, 
lebar 20 cm

m1 69,75 Rp. 80.988,51 Rp. 
5.648.948,27

11,0 Rp. 
6.270.332,58

Pek. 
Pengecatan 
Bidang 
Lembaran GRC

m2 13,95 Rp. 
251.266,16

Rp. 
19.181.658,65

11,0 Rp. 
21.291.641,11

Rp. 79.703,43 Rp. 
1.111.862,81

11,0 Rp. 
1.234.167,72

Pek. Rangka + 
ACP Solid 
Merah Maroon 
Tipe PVDF

m2 26,22 Rp. 26.183,11 Rp. 
35.537.026,05

11,0 Rp. 
39.446.098,91

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
31.021.762,26

11,0 Rp. 
34.434.156,11

Pembuatan & 
Pemasangan 
Huruf Akrilik 
Kuning KOPMA 
uk. 38 cm

Hrf 5,0 Rp. 20.663,11 Rp. 
26.131.808,69

11,0 Rp. 
29.006.307,65

Rp. 
673.740,00

Rp. 
3.368.700,00

11,0 Rp. 
3.739.257,00

Pembuatan & 
Pemasangan 
Huruf Akrilik 
Kuning UNTAD 
uk. 68 cm

Hrf 5,0 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 
1.205.640,00

Rp. 
6.028.200,00

11,0 Rp. 
6.691.302,00

Pek. Rangka + 
ACP Solid Abu-
Abu Tipe PVDF

m2 34,68 Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
41.031.072,29

11,0 Rp. 
45.544.490,24

Pek. Rangka + 
ACP Solid 
Kuning Tipe 
PVDF

m2 11,36 Rp. 
196.873,99

Rp. 
2.539.674,47

11,0 Rp. 
2.819.038,66

Rp. 
1.183.133,57

Rp. 
13.440.397,38

11,0 Rp. 
14.918.841,09

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata 1PC4PS

m2 11,48 Rp. 26.183,11 Rp. 
8.154.729,61

11,0 Rp. 
9.051.749,87

Rp. 
183.240,39

Rp. 
2.103.599,69

11,0 Rp. 
2.334.995,66

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 22,96 Rp. 20.663,11 Rp. 
4.415.293,34

11,0 Rp. 
4.900.975,61

Rp. 62.396,17 Rp. 
1.432.616,00

11,0 Rp. 
1.590.203,76

Pek. Acian 
Dinding

m2 22,96 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 53.896,45 Rp. 
1.237.462,54

11,0 Rp. 
1.373.583,42

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Eksterior

m2 22,96 Rp. 79.703,43 Rp. 
1.829.990,69

11,0 Rp. 
2.031.289,66

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata 1PC5PS

m2 2,42 Rp. 
196.873,99

Rp. 
1.830.928,11

11,0 Rp. 
2.032.330,20

Rp. 
183.240,39

Rp. 443.441,75 11,0 Rp. 492.220,34
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Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 4,83 Rp. 26.183,11 Rp. 
6.669.623,61

11,0 Rp. 
7.403.282,21

Rp. 62.396,17 Rp. 301.373,49 11,0 Rp. 334.524,57

Pek. Acian 
Dinding

m2 4,83 Rp. 20.663,11 Rp. 
3.183.152,10

11,0 Rp. 
3.533.298,83

Rp. 53.896,45 Rp. 260.319,86 11,0 Rp. 288.955,05

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Eksterior

m2 4,83 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 79.703,43 Rp. 384.967,55 11,0 Rp. 427.313,98

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata 1PC5PS

m2 4,15 Rp. 
183.240,39

Rp. 760.447,62 11,0 Rp. 844.096,86

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 8,29 Rp. 
196.873,99

Rp. 
1.492.304,84

11,0 Rp. 
1.656.458,38

Rp. 62.396,17 Rp. 517.264,23 11,0 Rp. 574.163,29

Pek. Acian 
Dinding

m2 8,29 Rp. 26.183,11 Rp. 
5.836.738,88

11,0 Rp. 
6.478.780,16

Rp. 53.896,45 Rp. 446.801,59 11,0 Rp. 495.949,76

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Eksterior

m2 8,29 Rp. 20.663,11 Rp. 
2.248.766,26

11,0 Rp. 
2.496.130,55

Rp. 79.703,43 Rp. 660.741,41 11,0 Rp. 733.422,97

Pek. Galian 
Tanah Biasa

m3 1,03 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 
107.969,52

Rp. 111.208,61 11,0 Rp. 123.441,55

Pek. Urugan 
Kembali Galian 
Tanah

m3 0,34 Rp. 71.915,25 Rp. 24.451,19 11,0 Rp. 27.140,82

Pek. Urugan 
Pasir Bawah 
Pondasi, t=5cm

m3 0,17 Rp. 
251.266,16

Rp. 
14.070.904,96

11,0 Rp. 
15.618.704,51

Rp. 
264.898,26

Rp. 45.032,70 11,0 Rp. 49.986,30

Pek. Pas. 
Pondasi Batu 
Kali 1PC5PS

m3 0,5 Rp. 26.183,11 Rp. 
43.964.060,00

11,0 Rp. 
48.800.106,60

Rp. 
934.585,54

Rp. 467.292,77 11,0 Rp. 518.694,98

Bekisting Sloof 
15 x 10 cm (3x 
pakai)

m2 0,67 Rp. 20.663,11 Rp. 
16.295.961,70

11,0 Rp. 
18.088.517,49

Rp. 
190.304,63

Rp. 127.504,10 11,0 Rp. 141.529,55

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
412)

kg 27,13 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 25.208,75 Rp. 683.913,26 11,0 Rp. 759.143,72

Pembesian Sloof 
(Beugel - 8-
100mm (Tump.) 
& 8-150mm 
(Lap.))

kg 10,41 Rp. 19.920,33 Rp. 207.370,65 11,0 Rp. 230.181,42

Beton Mutu K.
200

m3 0,1 Rp. 
251.266,16

Rp. 
3.216.206,85

11,0 Rp. 
3.569.989,60

Rp. 
1.382.262,26

Rp. 138.226,23 11,0 Rp. 153.431,11

Bekisting Kolom 
11 x 11 cm (3x 
pakai)

m2 0,36 Rp. 26.183,11 Rp. 
12.543.542,51

11,0 Rp. 
13.923.332,18

Rp. 
242.844,94

Rp. 87.424,18 11,0 Rp. 97.040,84

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
412)

kg 16,15 Rp. 20.663,11 Rp. 
4.165.063,08

11,0 Rp. 
4.623.220,02

Rp. 25.208,75 Rp. 407.121,24 11,0 Rp. 451.904,57

Pembesian Sloof 
(Beugel - 8-
100mm (Tump.) 
& 8-150mm 
(Lap.))

kg 5,59 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 19.920,33 Rp. 111.354,65 11,0 Rp. 123.603,66

Beton Mutu K.
200

m3 0,05 Rp. 
1.382.262,26

Rp. 69.113,11 11,0 Rp. 76.715,56

Bekisting Ring 
Balk 15 x 10 cm 
(3x pakai)

m2 0,67 Rp. 
243.147,04

Rp. 
4.563.869,94

11,0 Rp. 
5.065.895,63

Rp. 
246.816,68

Rp. 165.367,17 11,0 Rp. 183.557,56

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
412)

kg 27,13 Rp. 20.663,11 Rp. 
8.348.929,60

11,0 Rp. 
9.267.311,85

Rp. 25.208,75 Rp. 683.913,26 11,0 Rp. 759.143,72

Pembesian Sloof 
(Beugel - 8-

kg 10,41 Rp. 20.663,11 Rp. 
5.036.013,17

11,0 Rp. 
5.589.974,62

Rp. 19.920,33 Rp. 207.370,65 11,0 Rp. 230.181,42
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100mm (Tump.) 
& 8-150mm 
(Lap.))

Beton Mutu K.
200

m3 0,1 Rp. 
1.419.478,36

Rp. 
4.400.382,92

11,0 Rp. 
4.884.425,04

Rp. 
1.382.262,26

Rp. 138.226,23 11,0 Rp. 153.431,11

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 6,03 Rp. 
191.277,27

Rp. 
1.153.401,96

11,0 Rp. 
1.280.276,17

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 1,01 Rp. 
247.225,37

Rp. 
1.812.161,96

11,0 Rp. 
2.011.499,78

Rp. 62.396,17 Rp. 63.020,13 11,0 Rp. 69.952,34

Pek. Acian 
Dinding

m2 1,01 Rp. 20.663,11 Rp. 
2.836.425,11

11,0 Rp. 
3.148.431,87

Rp. 53.896,45 Rp. 54.435,42 11,0 Rp. 60.423,31

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 1,01 Rp. 20.663,11 Rp. 
3.860.902,10

11,0 Rp. 
4.285.601,33

Rp. 79.703,43 Rp. 80.500,46 11,0 Rp. 89.355,51

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 8,04 Rp. 
1.419.478,36

Rp. 
2.342.139,29

11,0 Rp. 
2.599.774,62

Rp. 
636.327,10

Rp. 
5.116.069,89

11,0 Rp. 
5.678.837,58

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 2,03 Rp. 
190.959,15

Rp. 387.647,07 11,0 Rp. 430.288,25

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 55,77 Rp. 
247.225,37

Rp. 
1.347.378,27

11,0 Rp. 
1.495.589,88

Rp. 
191.277,27

Rp. 
10.667.533,52

11,0 Rp. 
11.840.962,21

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 3,56 Rp. 26.183,11 Rp. 
3.561.950,28

11,0 Rp. 
3.953.764,82

Rp. 62.396,17 Rp. 222.130,35 11,0 Rp. 246.564,69

Pek. Acian 
Dinding

m2 3,56 Rp. 20.663,11 Rp. 
2.260.544,23

11,0 Rp. 
2.509.204,10

Rp. 53.896,45 Rp. 191.871,37 11,0 Rp. 212.977,22

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 3,56 Rp. 
1.419.478,36

Rp. 
1.277.530,52

11,0 Rp. 
1.418.058,88

Rp. 79.703,43 Rp. 283.744,20 11,0 Rp. 314.956,06

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 48,65 Rp. 
636.327,10

Rp. 
30.957.313,47

11,0 Rp. 
34.362.617,95

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 1,14 Rp. 
190.959,15

Rp. 217.693,43 11,0 Rp. 241.639,71

Pek. Galian 
Tanah Biasa

m3 1,25 Rp. 
243.147,04

Rp. 
4.687.874,93

11,0 Rp. 
5.203.541,17

Rp. 
107.969,52

Rp. 134.961,90 11,0 Rp. 149.807,71

Pek. Urugan 
Kembali Galian 
Tanah

m3 0,42 Rp. 26.183,11 Rp. 
10.871.750,93

11,0 Rp. 
12.067.643,54

Rp. 71.915,25 Rp. 30.204,40 11,0 Rp. 33.526,89

Pek. Urugan 
Pasir Bawah 
Pondasi, t=5cm

m3 0,21 Rp. 20.663,11 Rp. 
7.892.688,13

11,0 Rp. 
8.760.883,82

Rp. 
268.275,15

Rp. 56.337,78 11,0 Rp. 62.534,94

Pek. Pas. 
Pondasi Batu 
Kali 1PC5PS

m3 0,31 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 
921.419,06

Rp. 285.639,91 11,0 Rp. 317.060,30

Bekisting Sloof 
15 x 10 cm (3x 
pakai)

m2 0,95 Rp. 
190.304,63

Rp. 180.789,40 11,0 Rp. 200.676,23

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
412)

kg 37,05 Rp. 
243.147,04

Rp. 
2.173.734,54

11,0 Rp. 
2.412.845,34

Rp. 25.208,75 Rp. 933.984,02 11,0 Rp. 
1.036.722,26

Pembesian Sloof 
(Beugel - 8-
100mm (Tump.) 
& 8-150mm 
(Lap.))

kg 14,66 Rp. 20.663,11 Rp. 
3.110.831,21

11,0 Rp. 
3.453.022,64

Rp. 19.920,33 Rp. 292.032,05 11,0 Rp. 324.155,58

Beton Mutu K.
200

m3 0,14 Rp. 20.663,11 Rp. 
3.460.244,40

11,0 Rp. 
3.840.871,28

Rp. 
1.421.689,90

Rp. 199.036,59 11,0 Rp. 220.930,61
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Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 14,25 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 
191.277,27

Rp. 
2.725.701,14

11,0 Rp. 
3.025.528,27

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 1,43 Rp. 62.396,17 Rp. 89.226,52 11,0 Rp. 99.041,44

Pek. Acian 
Dinding

m2 1,43 Rp. 
243.147,04

Rp. 223.695,28 11,0 Rp. 248.301,76 Rp. 53.896,45 Rp. 77.071,93 11,0 Rp. 85.549,84

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 1,43 Rp. 20.663,11 Rp. 427.519,75 11,0 Rp. 474.546,92 Rp. 75.736,48 Rp. 108.303,17 11,0 Rp. 120.216,51

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 6,16 Rp. 20.663,11 Rp. 245.891,01 11,0 Rp. 272.939,02 Rp. 
643.474,35

Rp. 
3.963.801,99

11,0 Rp. 
4.399.820,21

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 3,98 Rp. 
1.419.478,36

Rp. 212.921,75 11,0 Rp. 236.343,15 Rp. 
230.754,15

Rp. 918.401,52 11,0 Rp. 
1.019.425,68

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 7,6 Rp. 
191.277,27

Rp. 
1.453.707,28

11,0 Rp. 
1.613.615,08

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 0,74 Rp. 
247.225,37

Rp. 
18.873.184,75

11,0 Rp. 
20.949.235,07

Rp. 62.396,17 Rp. 46.173,16 11,0 Rp. 51.252,21

Pek. Acian 
Dinding

m2 0,74 Rp. 26.183,11 Rp. 
43.114.156,25

11,0 Rp. 
47.856.713,44

Rp. 53.896,45 Rp. 39.883,37 11,0 Rp. 44.270,55

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 0,74 Rp. 20.663,11 Rp. 
26.131.808,69

11,0 Rp. 
29.006.307,65

Rp. 75.736,48 Rp. 56.044,99 11,0 Rp. 62.209,94

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 6,86 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 
643.474,35

Rp. 
4.414.234,03

11,0 Rp. 
4.899.799,77

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 1,73 Rp. 
230.754,15

Rp. 399.204,68 11,0 Rp. 443.117,19

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 24,69 Rp. 
247.225,37

Rp. 660.091,74 11,0 Rp. 732.701,83 Rp. 
191.277,27

Rp. 
4.722.635,87

11,0 Rp. 
5.242.125,82

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 2,74 Rp. 26.183,11 Rp. 
2.033.118,49

11,0 Rp. 
2.256.761,53

Rp. 62.396,17 Rp. 170.965,50 11,0 Rp. 189.771,70

Pek. Acian 
Dinding

m2 2,74 Rp. 20.663,11 Rp. 740.152,60 11,0 Rp. 821.569,39 Rp. 53.896,45 Rp. 147.676,28 11,0 Rp. 163.920,67

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 2,74 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 75.736,48 Rp. 207.517,95 11,0 Rp. 230.344,93

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 21,95 Rp. 
643.474,35

Rp. 
14.124.261,95

11,0 Rp. 
15.677.930,76

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 1,14 Rp. 
247.225,37

Rp. 
6.012.521,00

11,0 Rp. 
6.673.898,31

Rp. 
230.754,15

Rp. 263.059,73 11,0 Rp. 291.996,30

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 10,14 Rp. 26.183,11 Rp. 
12.193.212,50

11,0 Rp. 
13.534.465,87

Rp. 
191.277,27

Rp. 
1.939.551,55

11,0 Rp. 
2.152.902,22

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 2,74 Rp. 20.505,56 Rp. 
7.492.116,46

11,0 Rp. 
8.316.249,27

Rp. 62.396,17 Rp. 170.965,50 11,0 Rp. 189.771,70

Pek. Acian 
Dinding

m2 2,74 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 53.896,45 Rp. 147.676,28 11,0 Rp. 163.920,67
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Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 2,74 Rp. 75.736,48 Rp. 207.517,95 11,0 Rp. 230.344,93

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 4,51 Rp. 
247.225,37

Rp. 
6.635.528,93

11,0 Rp. 
7.365.437,11

Rp. 
643.474,35

Rp. 
2.902.069,31

11,0 Rp. 
3.221.296,94

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 3,98 Rp. 20.505,56 Rp. 
7.426.293,61

11,0 Rp. 
8.243.185,91

Rp. 
230.754,15

Rp. 918.401,52 11,0 Rp. 
1.019.425,68

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 8,78 Rp. 20.505,56 Rp. 
10.876.149,02

11,0 Rp. 
12.072.525,42

Rp. 
191.277,27

Rp. 
1.679.414,46

11,0 Rp. 
1.864.150,05

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 1,25 Rp. 
1.548.200,94

Rp. 
1.672.057,02

11,0 Rp. 
1.855.983,29

Rp. 62.396,17 Rp. 77.995,21 11,0 Rp. 86.574,68

Pek. Acian 
Dinding

m2 1,25 Rp. 53.896,45 Rp. 67.370,57 11,0 Rp. 74.781,33

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 1,25 Rp. 
247.225,37

Rp. 949.345,42 11,0 Rp. 
1.053.773,42

Rp. 75.736,48 Rp. 94.670,60 11,0 Rp. 105.084,37

Pek. Pas. 
Dinding Batu 
Alam uk. 20 x 40 
cm

m2 7,52 Rp. 20.505,56 Rp. 
1.975.300,59

11,0 Rp. 
2.192.583,66

Rp. 
643.474,35

Rp. 
4.838.927,10

11,0 Rp. 
5.371.209,08

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 6,89 Rp. 20.505,56 Rp. 
1.580.568,56

11,0 Rp. 
1.754.431,11

Rp. 
230.754,15

Rp. 
1.589.896,09

11,0 Rp. 
1.764.784,66

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 31,6 Rp. 
1.419.478,36

Rp. 894.271,37 11,0 Rp. 992.641,22 Rp. 
191.277,27

Rp. 
6.044.361,83

11,0 Rp. 
6.709.241,63

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 46,74 Rp. 62.396,17 Rp. 
2.916.396,85

11,0 Rp. 
3.237.200,50

Pek. Acian 
Dinding

m2 46,74 Rp. 
264.229,53

Rp. 
23.886.349,51

11,0 Rp. 
26.513.847,96

Rp. 53.896,45 Rp. 
2.519.120,17

11,0 Rp. 
2.796.223,39

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 46,74 Rp. 19.784,84 Rp. 
46.218.771,18

11,0 Rp. 
51.302.836,01

Rp. 75.736,48 Rp. 
3.539.923,06

11,0 Rp. 
3.929.314,59

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 6,33 Rp. 20.505,56 Rp. 
49.747.718,89

11,0 Rp. 
55.219.967,97

Rp. 
230.754,15

Rp. 
1.460.673,77

11,0 Rp. 
1.621.347,88

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 37,83 Rp. 
1.419.478,36

Rp. 
12.832.084,37

11,0 Rp. 
14.243.613,66

Rp. 
191.277,27

Rp. 
7.236.019,24

11,0 Rp. 
8.031.981,36

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 42,16 Rp. 62.396,17 Rp. 
2.630.622,41

11,0 Rp. 
2.919.990,87

Pek. Acian 
Dinding

m2 42,16 Rp. 
264.229,53

Rp. 
1.181.106,00

11,0 Rp. 
1.311.027,66

Rp. 53.896,45 Rp. 
2.272.274,42

11,0 Rp. 
2.522.224,60

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 42,16 Rp. 20.505,56 Rp. 
2.872.828,96

11,0 Rp. 
3.188.840,14

Rp. 75.736,48 Rp. 
3.193.049,98

11,0 Rp. 
3.544.285,48

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 11,21 Rp. 20.505,56 Rp. 
2.742.823,71

11,0 Rp. 
3.044.534,31

Rp. 
230.754,15

Rp. 
2.586.754,02

11,0 Rp. 
2.871.296,96

Pek. 
Penanaman 
Rumput Gajah 
Mini (Axonopus 
Compressus)

m2 169,28 Rp. 
1.419.478,36

Rp. 638.765,26 11,0 Rp. 709.029,44 Rp. 
117.074,90

Rp. 
19.818.439,11

11,0 Rp. 
21.998.467,42

Pek. 
Penanaman 
Pucuk Merah 

Bh 40,0 Rp. 
522.500,00

Rp. 
20.900.000,00

11,0 Rp. 
23.199.000,00
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(Syzygium 
Myrtifolium)

Pek. 
Penanaman 
Pohon Tabebuia 
(Tabebuia sp.)

Bh 8,0 Rp. 
496.783,04

Rp. 
232.921.696,13

11,0 Rp. 
258.543.082,71

Rp. 
633.976,97

Rp. 
5.071.815,74

11,0 Rp. 
5.629.715,48

Pek. Pas. 
Paving Block 
Hexagon, t=6 cm

m2 574,0 Rp. 
134.200,00

Rp. 
77.030.800,00

11,0 Rp. 
85.504.188,00

Pek. Cor Rabat 
Beton Lantai, 
t=15cm (Mutu fc 
25 Mpa)

m3 6,48 Rp. 
1.548.201,00

Rp. 
10.032.342,48

11,0 Rp. 
11.135.900,15

Pek. Pasir Urug 
Bawah Lantai 
Cor, t=5cm

m3 0,38 Rp. 
389.268,39

Rp. 
65.611.187,13

11,0 Rp. 
72.828.417,72

Rp. 
268.275,15

Rp. 101.944,56 11,0 Rp. 113.158,46

Pek. Cor Rabat 
Beton Lantai, 
t=5cm (Mutu fc 
10 Mpa)

m3 0,38 Rp. 
456.359,39

Rp. 
116.608.951,33

11,0 Rp. 
129.435.935,98

Rp. 
1.159.196,38

Rp. 440.494,63 11,0 Rp. 488.949,03

Pek. Pas. Rollag 
1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 2,42 Rp. 
456.359,39

Rp. 
11.217.313,81

11,0 Rp. 
12.451.218,32

Rp. 
191.277,27

Rp. 462.891,00 11,0 Rp. 513.809,01

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 1,94 Rp. 
240.541,81

Rp. 
1.801.658,16

11,0 Rp. 
1.999.840,55

Rp. 62.396,17 Rp. 121.048,56 11,0 Rp. 134.363,91

Pek. Acian 
Dinding

m2 1,94 Rp. 
655.028,73

Rp. 
39.399.978,11

11,0 Rp. 
43.733.975,70

Rp. 53.896,45 Rp. 104.559,12 11,0 Rp. 116.060,62

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding

m2 1,94 Rp. 75.736,48 Rp. 146.928,77 11,0 Rp. 163.090,94

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 0,33 Rp. 
224.180,00

Rp. 
107.628.818,00

11,0 Rp. 
119.467.987,98

Rp. 
230.754,15

Rp. 76.148,87 11,0 Rp. 84.525,25

Pek. Galian 
Tanah Biasa

m3 29,16 Rp. 75.085,18 Rp. 
36.048.394,92

11,0 Rp. 
40.013.718,36

Rp. 
107.969,52

Rp. 
3.148.391,20

11,0 Rp. 
3.494.714,24

Pek. Urugan 
Kembali Galian 
Tanah

m3 9,72 Rp. 71.915,25 Rp. 699.016,23 11,0 Rp. 775.908,02

Pek. Urugan 
Pasir Bawah 
Pondasi, t=5cm

m3 2,24 Rp. 
192.720,03

Rp. 
6.463.829,81

11,0 Rp. 
7.174.851,08

Rp. 
268.275,15

Rp. 600.936,34 11,0 Rp. 667.039,33

Pek. 
Aanstamping\
/Batu Kosong

m3 8,97 Rp. 
184.467,47

Rp. 
168.293.362,23

11,0 Rp. 
186.805.632,08

Rp. 
568.218,93

Rp. 
5.096.923,83

11,0 Rp. 
5.657.585,46

Pek. Pas. 
Pondasi Batu 
Kali 1PC5PS

m3 18,84 Rp. 64.536,07 Rp. 
102.654.299,75

11,0 Rp. 
113.946.272,72

Rp. 
921.419,06

Rp. 
17.359.535,06

11,0 Rp. 
19.269.083,91

Pek. Pasir Urug 
Bawah Lantai 
Cor, t=5cm

m3 4,09 Rp. 42.614,64 Rp. 
7.540.234,40

11,0 Rp. 
8.369.660,19

Rp. 
268.275,15

Rp. 
1.097.245,36

11,0 Rp. 
1.217.942,35

Pek. Timbunan 
Sirtu

m3 38,43 Rp. 
991.088,39

Rp. 
9.811.775,06

11,0 Rp. 
10.891.070,32

Rp. 
271.242,72

Rp. 
10.423.857,73

11,0 Rp. 
11.570.482,08

Pek. Cor Lantai 
Kerja, t=5cm 
(Mutu fc 10 Mpa)

m3 4,09 Rp. 55.808,25 Rp. 
88.771.392,86

11,0 Rp. 
98.536.246,08

Rp. 
1.159.196,38

Rp. 
4.741.113,20

11,0 Rp. 
5.262.635,66

Bekisting Sloof 
15 x 10 cm (3x 
pakai)

m2 4,49 Rp. 
190.304,63

Rp. 854.467,79 11,0 Rp. 948.459,25

Pembesian Sloof 
(Tul. Utama - 
412)

kg 162,31 Rp. 25.208,75 Rp. 
4.091.631,46

11,0 Rp. 
4.541.710,92

Pembesian Sloof 
(Beugel - 8-
100mm (Tump.) 
& 8-150mm 
(Lap.))

kg 69,24 Rp. 19.920,33 Rp. 
1.379.283,72

11,0 Rp. 
1.531.004,92

Beton Mutu K.
200

m3 0,67 Rp. 
1.197.419,58

Rp. 
15.087.486,71

11,0 Rp. 
16.747.110,25

Rp. 
1.382.262,26

Rp. 926.115,72 11,0 Rp. 
1.027.988,44
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Pek. Pas. Lantai 
Keramik 
(Unpolished) uk. 
60 x 60 cm

m2 106,79 Rp. 
1.008.647,08

Rp. 
6.051.882,48

11,0 Rp. 
6.717.589,55

Rp. 
440.741,48

Rp. 
47.066.782,35

11,0 Rp. 
52.244.128,41

Pek. Timbunan 
Sirtu

m3 7,07 Rp. 
693.000,00

Rp. 
8.316.000,00

11,0 Rp. 
9.230.760,00

Rp. 
271.242,72

Rp. 
1.917.686,03

11,0 Rp. 
2.128.631,49

Pek. Pas. Rollag 
1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 27,22 Rp. 
748.000,00

Rp. 
8.976.000,00

11,0 Rp. 
9.963.360,00

Rp. 
191.277,27

Rp. 
5.206.567,38

11,0 Rp. 
5.779.289,79

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 9,6 Rp. 
2.887.833,06

Rp. 
17.326.998,36

11,0 Rp. 
19.232.968,18

Rp. 62.396,17 Rp. 599.003,20 11,0 Rp. 664.893,56

Pek. Acian 
Dinding

m2 9,6 Rp. 53.896,45 Rp. 517.405,94 11,0 Rp. 574.320,59

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding

m2 9,6 Rp. 
178.779,96

Rp. 
20.123.472,30

11,0 Rp. 
22.337.054,25

Rp. 75.736,48 Rp. 727.070,20 11,0 Rp. 807.047,93

Perakitan & 
Pemasangan 
Railing Hollow 
Bulat Galvanis 3\
/4 Inch

kg 123,45 Rp. 
1.216.076,64

Rp. 
17.025.072,96

11,0 Rp. 
18.897.830,99

Rp. 55.406,76 Rp. 
6.839.964,12

11,0 Rp. 
7.592.360,17

Pek. 
Pemasangan 
Plat Expanded 
Metal

m2 15,57 Rp. 49.604,38 Rp. 
2.083.383,96

11,0 Rp. 
2.312.556,20

Rp. 
265.898,90

Rp. 
4.140.045,87

11,0 Rp. 
4.595.450,91

Pek. 
Pengecatan 
Railing

m2 33,18 Rp. 
616.704,17

Rp. 
8.633.858,38

11,0 Rp. 
9.583.582,80

Rp. 51.781,22 Rp. 
1.718.100,92

11,0 Rp. 
1.907.092,02

Pek. Pas. 
Dinding Planter 
Box 1\/2 Bata 
1PC3PS

m2 7,7 Rp. 
380.546,21

Rp. 
5.327.646,94

11,0 Rp. 
5.913.688,10

Rp. 
191.277,27

Rp. 
1.472.835,00

11,0 Rp. 
1.634.846,85

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 4,73 Rp. 
338.858,06

Rp. 
4.744.012,84

11,0 Rp. 
5.265.854,25

Rp. 62.396,17 Rp. 295.133,87 11,0 Rp. 327.598,60

Pek. Acian 
Dinding

m2 4,73 Rp. 53.896,45 Rp. 254.930,22 11,0 Rp. 282.972,54

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Planter Box

m2 4,73 Rp. 
178.779,96

Rp. 
4.312.172,64

11,0 Rp. 
4.786.511,63

Rp. 75.736,48 Rp. 358.233,55 11,0 Rp. 397.639,24

Pek. 
Penimbunan 
Tanah Subur

m3 4,28 Rp. 
171.652,70

Rp. 707.209,12 11,0 Rp. 785.002,13 Rp. 
230.754,15

Rp. 987.627,76 11,0 Rp. 
1.096.266,82

Pek. Pas. 
Paving Block 
Hexagon, t=6 cm

m2 175,0 Rp. 64.876,38 Rp. 583.887,42 11,0 Rp. 648.115,04 Rp. 
134.200,00

Rp. 
23.485.000,00

11,0 Rp. 
26.068.350,00

Pek. Bidang 
Dinding 
Pembatas parkir

m2 175,0 Rp. 
362.433,71

Rp. 
1.087.301,13

11,0 Rp. 
1.206.904,25

Rp. 77.200,00 Rp. 
13.510.000,00

11,0 Rp. 
14.996.100,00

Pek. Timbunan 
Sirtu

m3 50,2 Rp. 38.500,00 Rp. 115.500,00 11,0 Rp. 128.205,00 Rp. 
271.242,72

Rp. 
13.616.384,54

11,0 Rp. 
15.114.186,84

Pek. Pas. 
Dinding 1\/2 
Bata 1PC5PS

m2 26,24 Rp. 
191.277,27

Rp. 
5.019.115,65

11,0 Rp. 
5.571.218,37

Pek. Plesteran 
Dinding 
1PC5PS, 
t=15mm

m2 52,47 Rp. 
657.225,53

Rp. 
39.394.098,27

11,0 Rp. 
43.727.449,08

Rp. 62.396,17 Rp. 
3.273.926,89

11,0 Rp. 
3.634.058,85

Pek. Acian 
Dinding

m2 52,47 Rp. 53.896,45 Rp. 
2.827.946,84

11,0 Rp. 
3.139.020,99

Pek. 
Pengecatan 
Bidang Dinding 
Pagar

m2 52,47 Rp. 75.736,48 Rp. 
3.973.893,08

11,0 Rp. 
4.411.021,32

Pengadaan dan 
Pemasangan AC 
1 PK

Unit 8,0 Rp. 
178.779,96

Rp. 
1.932.611,37

11,0 Rp. 
2.145.198,62

Rp. 
8.171.156,04

Rp. 
65.369.248,34

11,0 Rp. 
72.559.865,65
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Instalasi Pipa 
Refrigerant d. 1\
/4 + 3\/8 
Ketebalan 
Tembaga min. 
0,76 mm,

m 26,8 Rp. 
1.216.076,64

Rp. 
1.216.076,64

11,0 Rp. 
1.349.845,07

Rp. 
343.200,00

Rp. 
9.197.760,00

11,0 Rp. 
10.209.513,60

Pek. 
Pemasangan 
Kabel Power AC

Titik 8,0 Rp. 
353.756,90

Rp. 428.045,85 11,0 Rp. 475.130,89 Rp. 
827.464,85

Rp. 
6.619.718,78

11,0 Rp. 
7.347.887,84

Instalasi 
drainage PVC 
dia-25mm + fitt + 
Armaflex

m 32,12 Rp. 
127.258,65

Rp. 76.355,19 11,0 Rp. 84.754,26 Rp. 39.250,00 Rp. 
1.260.710,00

11,0 Rp. 
1.399.388,10

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Stop Kontak AC

Bh 8,0 Rp. 64.876,38 Rp. 194.629,14 11,0 Rp. 216.038,35 Rp. 
145.076,03

Rp. 
1.160.608,21

11,0 Rp. 
1.288.275,12

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Change Over 
Switch Panel

Ls 1,0 Rp. 
616.704,17

Rp. 616.704,17 11,0 Rp. 684.541,63 Rp. 
12.443.339,82

Rp. 
12.443.339,82

11,0 Rp. 
13.812.107,21

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Panel Distribusi 1

Ls 1,0 Rp. 
247.500,00

Rp. 247.500,00 11,0 Rp. 274.725,00 Rp. 
10.000.000,00

Rp. 
10.000.000,00

11,0 Rp. 
11.100.000,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Panel Distribusi 2

Ls 1,0 Rp. 
571.279,17

Rp. 571.279,17 11,0 Rp. 634.119,88 Rp. 
7.700.000,00

Rp. 
7.700.000,00

11,0 Rp. 
8.547.000,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Generator Set 
15 kVA

Bh 1,0 Rp. 
39.250.000,00

Rp. 
39.250.000,00

11,0 Rp. 
43.567.500,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Set Grounding 
dengan 
Tembaga 5\/8 
inch

Unit 1,0 Rp. 
17.272.001,37

Rp. 
17.272.001,37

11,0 Rp. 
19.171.921,52

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Lampu DL LED 
19 Watt

Bh 27,0 Rp. 
178.779,96

Rp. 
9.654.117,84

11,0 Rp. 
10.716.070,80

Rp. 
289.106,45

Rp. 
7.805.874,15

11,0 Rp. 
8.664.520,31

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Lampu DL LED 
15 Watt

Bh 20,0 Rp. 
353.756,90

Rp. 
6.325.173,37

11,0 Rp. 
7.020.942,44

Rp. 
267.778,92

Rp. 
5.355.578,50

11,0 Rp. 
5.944.692,13

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Lampu DL LED 
9 Watt

Bh 18,0 Rp. 
108.438,62

Rp. 
1.951.895,09

11,0 Rp. 
2.166.603,55

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Lampu DL Kotak 
LED 12 Watt

Bh 3,0 Rp. 
178.779,96

Rp. 
4.004.671,10

11,0 Rp. 
4.445.184,93

Rp. 63.755,08 Rp. 191.265,24 11,0 Rp. 212.304,42

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Lampu Gantung 
+ Bohlam 
Filamen 6 Watt

Bh 10,0 Rp. 
353.756,90

Rp. 
3.636.620,93

11,0 Rp. 
4.036.649,23

Rp. 
185.000,00

Rp. 
1.850.000,00

11,0 Rp. 
2.053.500,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
LED Strip

m1 100,0 Rp. 24.300,00 Rp. 
2.430.000,00

11,0 Rp. 
2.697.300,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Lampu TL T8 18 
Watt 1x120 cm

Bh 40,0 Rp. 
178.779,96

Rp. 
5.488.544,77

11,0 Rp. 
6.092.284,70

Rp. 
118.700,00

Rp. 
4.748.000,00

11,0 Rp. 
5.270.280,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Lampu TL T8 16 
Watt 1x120 cm

Bh 7,0 Rp. 
353.756,90

Rp. 
4.712.041,91

11,0 Rp. 
5.230.366,52

Rp. 
110.900,00

Rp. 776.300,00 11,0 Rp. 861.693,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Saklar Ganda

Bh 24,0 Rp. 88.230,00 Rp. 
2.117.520,00

11,0 Rp. 
2.350.447,20

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Saklar Tunggal

Bh 3,0 Rp. 
178.779,96

Rp. 
4.666.156,96

11,0 Rp. 
5.179.434,22

Rp. 71.443,00 Rp. 214.329,00 11,0 Rp. 237.905,19

Pengadaan dan Bh 48,0 Rp. Rp. 11,0 Rp. Rp. 99.250,00 Rp. 11,0 Rp. 
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Pemasangan 
Stop Kontak

353.756,90 3.926.701,59 4.358.638,76 4.764.000,00 5.288.040,00

Pek. Instalasi 
Penerangan 
Kabel NYM 2 x 
1,5 mm2

Titik 124,0 Rp. 
772.059,19

Rp. 
95.735.339,46

11,0 Rp. 
106.266.226,80

Pek. Instalasi 
Stop Kontak 
Kabel NYM 3 x 
2,5 mm2

Titik 48,0 Rp. 
790.155,75

Rp. 
37.927.476,10

11,0 Rp. 
42.099.498,47

Pek. Instalasi 
Lampu Taman 
Kabel NYY 3 x 
1,5 mm2

Titik 19,0 Rp. 
178.779,96

Rp. 
1.126.313,75

11,0 Rp. 
1.250.208,26

Rp. 
710.120,61

Rp. 
13.492.291,63

11,0 Rp. 
14.976.443,71

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Kloset Duduk

Bh 3,0 Rp. 
353.756,90

Rp. 265.317,68 11,0 Rp. 294.502,62 Rp. 
4.420.941,59

Rp. 
13.262.824,76

11,0 Rp. 
14.721.735,48

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Shower Jet

Bh 3,0 Rp. 
351.803,46

Rp. 
1.055.410,39

11,0 Rp. 
1.171.505,53

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Floor Drain

Bh 3,0 Rp. 64.145,09 Rp. 
68.636.529,20

11,0 Rp. 
76.186.547,41

Rp. 
277.083,47

Rp. 831.250,42 11,0 Rp. 922.687,96

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Wastafel

Bh 2,0 Rp. 83.174,93 Rp. 
58.020.335,92

11,0 Rp. 
64.402.572,87

Rp. 
2.595.466,74

Rp. 
5.190.933,48

11,0 Rp. 
5.761.936,16

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Kran Air

Bh 17,0 Rp. 54.890,48 Rp. 
26.352.919,45

11,0 Rp. 
29.251.740,59

Rp. 
200.728,25

Rp. 
3.412.380,32

11,0 Rp. 
3.787.742,15

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Bak Cuci Piring 
Stainless

Bh 12,0 Rp. 
1.250.000,00

Rp. 
15.000.000,00

11,0 Rp. 
16.650.000,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Roof Drain 
Stainless

Bh 4,0 Rp. 
119.100,85

Rp. 
55.841.624,53

11,0 Rp. 
61.984.203,23

Rp. 
433.100,00

Rp. 
1.732.400,00

11,0 Rp. 
1.922.964,00

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Tangki Air 
Bersih kap. 
1.500 liter

Bh 1,0 Rp. 84.958,21 Rp. 
2.420.459,40

11,0 Rp. 
2.686.709,94

Rp. 
5.260.720,35

Rp. 
5.260.720,35

11,0 Rp. 
5.839.399,59

Pengadaan dan 
Pemasangan 
Tower Tangki Air

Bh 1,0 Rp. 
253.954,40

Rp. 
21.062.977,94

11,0 Rp. 
23.379.905,51

Rp. 
4.171.950,00

Rp. 
4.171.950,00

11,0 Rp. 
4.630.864,50

Pengadaan dan 
Pemasangan Jet 
Pump

Bh 1,0 Rp. 
3.518.344,50

Rp. 
3.518.344,50

11,0 Rp. 
3.905.362,40

Pek. Septic 
Tank + Bak 
Resapan

Unit 1,0 Rp. 
34.214.280,00

Rp. 
34.214.280,00

11,0 Rp. 
37.977.850,80

Pek. Perpipaan 
Air Bersih PVC 
AW dia. 1\/2 
inch + Acc

m1 40,0 Rp. 
192.720,03

Rp. 
9.094.458,22

11,0 Rp. 
10.094.848,62

Rp. 30.770,89 Rp. 
1.230.835,56

11,0 Rp. 
1.366.227,47

Pek. Perpipaan 
Air Bersih PVC 
AW dia. 1 inch + 
Acc

m1 48,0 Rp. 
1.361.299,03

Rp. 
1.429.363,98

11,0 Rp. 
1.586.594,02

Rp. 48.057,68 Rp. 
2.306.768,45

11,0 Rp. 
2.560.512,98

Pek. Perpipaan 
Air Hujan PVC 
AW dia. 3 inch + 
Acc

m1 28,0 Rp. 
456.359,39

Rp. 
12.645.718,70

11,0 Rp. 
14.036.747,75

Rp. 
161.907,96

Rp. 
4.533.422,83

11,0 Rp. 
5.032.099,34

Pek. Perpipaan 
Air Bekas PVC 
D dia. 3 inch + 
Acc

m1 80,0 Rp. 
161.907,96

Rp. 
12.952.636,65

11,0 Rp. 
14.377.426,68

Pek. Perpipaan 
Air Kotor PVC D 
dia. 3 inch + Acc

m1 60,0 Rp. 
192.720,03

Rp. 508.780,88 11,0 Rp. 564.746,78 Rp. 
161.907,96

Rp. 
9.714.477,49

11,0 Rp. 
10.783.070,01

Produk Dalam Negeri (PDN) Rp. 0,00

Total HPS Rp. 9.367.967.000,00 Total Penawaran Rp. 9.107.129.100,60
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