

RINGKASAN KONTRAK

Lampiran 06
Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : PER-66/PB/2005
Tanggal : 28 DESEMBER 2005

Untuk kegiatan yang Dananya Berasal dari Dana RM UNTAD

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA-139.03.2.693385/2025, 02 DESEMBER 2024
2. Kode Kegiatan / Sub Kegiatan / MAK : 139.03.2.7729.BEL.004.004.0B.533111
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak/SP : 5632/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 24 Oktober 2025
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. GARDA VIGAT PERKASA
5. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Jl. Banteng No.28 Kota Palu
6. Nilai SPK/Kontrak : **Rp 5,709,075,000**
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pemb. Uang Muka 30% (Tiga Puluh Persen) Atas Pekerjaan Penataan Landscape Aula Kedokteran Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 5632/UN28/LK.00.00/2025 Tanggal 24 Oktober 2025 „ Berita Acara Pembayaran Nomor : 5775/UN28/BA/LK.00.00/2025 Tanggal 30 Oktober 2025. Jaminan Dari PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor Bond : 111051103102502227 Tanggal 24 Oktober 2025
8. Cara Pembayaran : LS, Pembayaran Selanjutnya Disesuaikan Dengan Kemajuan Pekerjaan

Nilai Kontrak	(a) Rp	5,709,075,000
Yang Dibayarkan Sekarang		
Pembayaran Uang Muka 30%	(b) Rp	1,712,722,500
Sisa Yang Belum Dibayarkan	(c) Rp	3,996,352,500
(a - b - c -)		
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 69 Hari Kalender (24 Oktober 2025 s.d 31 Desember 2025)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Desember 2025
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Apabila jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di lampau, maka pihak kedua
 - a. Dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
 - b. 1/1000 (Satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Palu, 24 Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,
Universitas Tadulako


TASWIN, S.Sos., M.A.
NIP. 19730406 200212 1 001