

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Dan Organisasi (Satker)	:	Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Pengadaan jasa konsultansi Biaya Perencanaan Pekerjaan Renovasi Green House, dan tempat praktek dan penelitian mahasiswa Faperta, dan Bangunan Asrama A Mahasiswa Untad tahun anggaran 2026, merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh Dana Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Tadulako tahun anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-139.03.2.693385/2026 tanggal 18 Februari 2026
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	1. Kegiatan Jasa Konsultansi Biaya Perencanaan Pekerjaan Renovasi Green House, dan tempat praktek dan penelitian mahasiswa Faperta, dan Bangunan Asrama A Mahasiswa Untad Tahun Anggaran 2026, Merupakan Pekerjaan Yang Di Biayai Oleh APBN Tahun Anggaran 2026 2. Melakukan Perencanaan Teknis terhadap Kegiatan Biaya Perencanaan Pekerjaan Renovasi Green House, dan tempat praktek dan penelitian mahasiswa Faperta, dan Bangunan Asrama A Mahasiswa Untad, meliputi: a. Persiapan Penyusunan konsepsi perancangan b. Penyusunan pra rancangan c. Penyusunan pengembangan rancangan d. Penyusunan rancangan detail e. Persiapan dan Pendampingan Pengadaan Konstruksi f. Pengawasan Berkala
Metode Pemilihan Penyedia	:	Seleksi
Kode RUP	:	66490028
Sumber Pendanaan Dan Perkiraan Biaya	:	1. Sumber Dana

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Kegiatan pekerjaan perencanaan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2026. A. Biaya Perencanaan : - Pagu anggaran Perencanaan Renovasi Green House yaitu sebesar Rp. 108.419.000,- (Seratus Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). - Pagu anggaran Perencanaan Renovasi Tempat Praktek Dan Penelitian Mahasiswa Faperta yaitu sebesar Rp. 115.020.000,- (Seratus Lima Belas juta Dua Puluh Ribu Rupiah). - Pagu anggaran Perencanaan Renovasi Bangunan Asrama A Mahasiswa yaitu sebesar Rp. 212.724.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). B. Biaya Perencanaan Gabungan : - Pagu anggaran gabungan yaitu sebesar Rp. 436.163.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). C. Dan Nilai HPS sebesar Rp. 436.163.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). : Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan selama 2 bulan atau 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak terbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
-------------------------------------	---